

Ulkoista rahoitusta saavan projektipäätöksen liite

Vapaa-aikatoimialalla kaikista ulkoista rahoitusta saavista projekteista tehdään asettamispäätös projektin alkaessa (P3). Tähän täytetään projektia koskevat tiedot mahdollisimman tarkoin, niiltä osin kuin se projektikohtaisesti on mahdollista. Tämä dokumentti tulee projektipäätöksen liitteeksi. Projektin tiedot pitää täydentää ja päivittää myös Thinking Portfolio –salkunhallintavälineeseen.

(x) Projektin nimi: Kohti metatietovisiota -projektin jatkoprojekti

Projektin tarkoitus, lyhyesti, 1-2 virkettä (jos projektin tiedot eivät ole Thinking Portfoliossa):

Projektista päättävä (hakemuksen allekirjoittaja, päätöksentekijä): Rebekka Pilppula

Projektin omistaja / kustannusten hyväksyjä (projektin omistaja = suurin tarve projektille): Rebekka Pilppula

(x) Projektin vastuuhenkilö: Kaisa Hypén
hänen varahenkilönsä Asko Autio / Laura Tyysteri

Projektitunnus/-tunnukset

Rahoittajan tunnus: OKM/17/623/2022

Kaupungin tunnus (Dnro) : 3341-2022

Muu tunnus:

Projektin kesto/aikataulu: 1.4.2023–31.12.2024

(x) Rahoittaja

Rahoittajataho: opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoittajan yhdyshenkilö: kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen

Rahoitus

Ulkoisen rahoitusosuus (%) 100 %

Talous

Vapan taloustiimin yhdyshenkilö(t):

Kustannuspaikka: 20067

Tilastollinen tilaus: OKM20016

Aikataulu

Maksatuksen hakuajankohdat:

Rahoituksen maksamisajankohdat: yhdessä erässä ensi tilassa

Ylittääkö projektirahoituksen maksatus tilikauden (vuodenvaihteen)

x Kyllä, huomioi projektirahoituksen suunnittelu tilikausittain

Henkilöstö

Vapan henkilöstötiimin yhdyshenkilö(t):

Vakituisen henkilöstön palkkaaminen projektiin

Pitääkö/edellytetäänkö palkkakustannusten jakoa eri kustannuspaikoille

Kyllä, 50% kustannuspaikalta 20062 (kokoelmapalvelut), 50 % kustannuspaikalta 20067, tilastollinen tilaus OKM20016 (VA/Projektit ja hankkeet)

Raportointi

Väliraportoinnin aikataulu: väliraportit ja tilannekatsaukset Yleisten kirjastojen neuvoston keväät- ja syyskokouksissa huhti- ja lokakuussa kumpanakin vuonna.

Loppuraportoinnin aikataulu 30.4.2025 mennessä

Ohjaus

Ohjausryhmän jäsenet:

Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto

Rebekka Pilppula, Turun kaupunginkirjasto, puheenjohtaja

Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto

Niina Salmenkangas, Tampereen kaupunginkirjasto
Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämistehtävä