

Projektipäätöksen liite

Kaikista rahoitusta saavista projekteista tehdään asettamispäätös projektin alkaessa (P3). Tähän täytetään projektia koskevat tiedot mahdollisimman tarkoin, niiltä osin kuin se projektikohtaisesti on mahdollista. Tämä dokumentti tulee projektipäätöksen liitteeksi. Projektin tiedot pitää täydentää ja päivittää myös Thinking Portfolio –salkunhallintavälineeseen.

Projektin nimi: Kokoelmat kelluvat kuntarajojen yli -selvityshanke

Projektin tarkoitus, lyhyesti, 1–2 virkettä (jos projektin tiedot eivät ole Thinking Portfoliossa): Tavoitteena on kartoittaa, mitä kuntarajat ylittävä kirjastoaineistojen kelluttaminen tarkoittaa käytännössä. Pohdittavaksi tulee niin erilaisia käytännön asioita kuin juridisia, aineiston omistajuuteen liittyviä kysymyksiä. Kuntarajat ylittävässä kellutuksessa liikkuvat suuret aineistomassat, joiden logistiikka vaatii suunnittelua, samoin yhteiskäyttöiseen kokoelmaan liittyvät toimintakäytännöt ja kokoelmatyön muutokset. Tarkemmat tiedot viedään Thinking Portfolioon.

Projektista päättävä (hakemuksen allekirjoittaja, päätöksentekijä): Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula

Projektin omistaja / kustannusten hyväksyjä (projektin omistaja = suurin tarve projektille): Rebekka Pilppula

Projektin vastuuhenkilö: Kaisa Hypén

Projektitunnus/-tunnukset

Rahoittajan tunnus: LSAVI/19898/2024

Kaupungin tunnus (Dnro) : 8078-2024

Muu tunnus:

Projektin kesto/aikataulu: 01.08.2025–31.12.2026

Rahoittaja

Rahoittajataho: Lounais-Suomen AVI

Rahoittajan yhdyshenkilö: Anu Ojaranta

Rahoitus

Ulkoinen rahoitusosuus 79 %

Omarahoitus 21 % katetaan henkilökunnan palkkakuluilla

Talous

Kustannuspaikka: 20067

Tilastollinen tilaus: AVI20010

Aikataulu

Maksatuksen hakuajankohdat:

Rahoituksen maksamisajankohdat: 4/2025

Ylittääkö projektirahoituksen maksatus tilikauden (vuodenvaihteen)

(x) Kyllä, huomioi projektirahoituksen suunnittelu tilikausittain

Henkilöstö

Ulkopuolisen henkilöstön palkkaus

Ei

Vakituisen henkilöstön osallistuminen

Kyllä, palvelupääällikkö Kaisa Hypén (projektityö), kirjastopalvelujohtaja

Rebekka Pilppula (omarahoitus)

Pitääkö/edellytetäänkö palkkakustannusten jakoa eri kustannuspaikoille

Kyllä, Hypén 50% kp 20067, tt AVI20010, 50% kp. 20062.

Raportointi

Väli raportoinnin aikataulu 31.12.2026

Loppuraportoinnin aikataulu 28.2.2027

Ohjaus

Ohjausryhmä: palvelupäällikkö Kaisa Hypen, kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula, yhteistyökaupunkien/kirjastokimppojen edustajat: Nina Sipola/Rovaniemi ja Lapin kirjastot, Minna Männikkö/Oulu ja OUTI-kirjastot, Sonja Hakkarainen/Tamper ja PIKI-kirjastot, Katja Valjakka/Mikkeli ja Lumme-kirjastot, Ari Moilanen/Joensuu ja Vaara-kirjastot.