

Projektipäätöksen liite

Kaikista rahoitusta saavista projekteista tehdään asettamispäätös projektin alkaessa (P3). Tähän täytetään projektia koskevat tiedot mahdollisimman tarkoin, niiltä osin kuin se projektikohtaisesti on mahdollista. Tämä dokumentti tulee projektipäätöksen liitteeksi. Projektin tiedot pitää täydentää ja päivittää myös Thinking Portfolio –salkunhallintavälineeseen.

Projektin nimi: Tulevaisuusvaltaa kirjastosta

Projektin tarkoitus, lyhyesti, 1–2 virkettä (jos projektin tiedot eivät ole Thinking Portfoliossa): Projektilla kehitetään Lounais-Suomen kirjastoille toimintamalleja, joiden avulla pystytään entistä paremmin tukemaan vähemmistöryhmien kanssa tehtävää demokratiatyötä, joka käsittää esimerkiksi kotoutumisen, oman kielen ja lukutaidon tukemista. Tarkemmat tiedot viedään Thinking Portfolioon.

Projektista päättävä (hakemuksen allekirjoittaja, päätöksentekijä): Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula

Projektin omistaja / kustannusten hyväksyjä (projektin omistaja = suurin tarve projektille): Rebekka Pilppula

Projektin vastuuhenkilö: Veera Knuuti
hän varahenkilönsä Laura Tyysteri

Projektitunnus/-tunnukset

Rahoittajan tunnus: LSAVI/20059/2024

Kaupungin tunnus (Dnro) : 2531-2024

Muu tunnus:

Projektin kesto/aikataulu: 01.09.2025–31.12.2026

Rahoittaja

Rahoittajataho: Lounais-Suomen AVI

Rahoittajan yhdyshenkilö: Anu Ojaranta

Rahoitus

Ulkoinen rahoitusosuus 79 %

Omarahoitus 21 % katetaan informaattikon palkkakuluista (informaattikko

Veera Knuuti)

Talous

Kustannuspaikka: 20067

Tilastollinen tilaus: AVI20012

Aikataulu

Maksatuksen hakuajankohdat:

Rahoituksen maksamisajankohdat: 4/2025

Ylittääkö projektirahoituksen maksatus tilikauden (vuodenvaihteen)

(x) Kyllä, huomioi projektirahoituksen suunnittelu tilikausittain

Henkilöstö

Ulkopuolisen henkilöstön palkkaus

Kyllä (2026)

Vakituisen henkilöstön osallistuminen

Kyllä, informaattikko Veera Knuuti osallistuu projektiin (omarahoitus)

Pitääkö/edellytetäänkö palkkakustannusten jakoa eri kustannuspaikoille

Kyllä: 1.9.2025–31.12.2025 Veera Knuuti 10 % kustannuspaikalta 20067 ja 80 % kustannuspaikalta 20065 ja 10 % kustannuspaikalta 20060. 1.1.2026–31.12.2026 Veera Knuuti 20 % kustannuspaikalta 20067 ja 70 % kustannuspaikalta 20065 ja 10 % kustannuspaikalta 20060.

Raportointi

Välikirjoituksen aikataulu 31.12.2026

Loppukirjoituksen aikataulu 28.2.2027

Ohjaus

Ohjausryhmä: Informaatikko Veera Knuuti, projektityöntekijä, Loimaan kaupunginkirjaston edustaja, Raisio kaupunginkirjaston edustaja, Huittisten kaupunginkirjaston edustaja ja Turun kaupunginkirjaston edustaja.