

Ulkoista rahoitusta saavan projektipäätöksen liite

Vapaa-aikatoimialalla kaikista ulkoista rahoitusta saavista projekteista tehdään asettamispäätös projektin alkaessa (P3). Tähän täytetään projektia koskevat tiedot mahdollisimman tarkoin, niiltä osin kuin se projektikohtaisesti on mahdollista. Tämä dokumentti tulee projektipäätöksen liitteeksi. Projektin tiedot pitää täydentää ja päivittää myös Thinking Portfolio -salkunhallintavälineeseen.

Projektin nimi: Taidetestaajat

Projektin tarkoitus, lyhyesti, 1 - 2 virkettä (jos projektin tiedot eivät ole Thinking Portfoliossa): tarkempi kuvaus Thinking Portfoliossa.

Projektista päättävä (hakemuksen allekirjoittaja, päätöksentekijä): Minna Sartes

Projektin omistaja / kustannusten hyväksyjä (projektin omistaja = suurin tarve projektille):
Rebekka Pilppula

Projektin vastuuhenkilö: rekrytoitava koordinaattori (Anni Niemensivu),
hänen varahenkilönsä: Leena Hiltunen

Projektitunnus/-tunnukset
Rahoittajan tunnus:
Kaupungin tunnus (Dnro): 4740-2020
Muu tunnus:

Projektin kesto/aikataulu: 1.7.2020 - 31.7.2021

Rahoittaja

Rahoittajataho: Lasten kulttuurikeskusten liitto (opetus- ja kulttuuriministeriö)
Rahoittajan yhdyshenkilö: Aleksi Valta
Rahoitus

Ulkoisen rahoitusosuus (%) 100%
Omarahoitus (%) ja miten / mistä katetaan:

Talous

Vapan taloustiimin yhdyshenkilö(t): Terhi Takomo
Kustannuspaikka: 26005
Tilastollinen tilaus: **605481 KU/HL Taidetestaajat 2020-2021**
Aikataulu
Maksatuksen hakuajankohdat:
Rahoituksen maksamisajankohdat: 15.7.2020, 15.1.2021 laskua vastaan
Ylittääkö projektirahoituksen maksatus tilikauden (vuodenvaihteen)
Kyllä, huomioi projektirahoituksen suunnittelu tilikausittain

Henkilöstö

Vapan henkilöstötiimin yhdyshenkilö(t):
Ulkopuolisen henkilöstön palkkaus
Kyllä, palkkausesityksen valmistelija Päivi Ahvenainen, kesäkuu 2020
Vakituisen henkilöstön osallistuminen
Kuka / ketkä ja työajankäyttö (%)
Pitääkö/edellytetäänkö palkkakustannusten jakoa eri kustannuspaikoille
Kyllä, henkilöstökustannukset maksetaan 100 % kustannuspaikalta yy

Raportointi

Väli raportoinnin aikataulu:
Loppuraportoinnin aikataulu: toimintaraportti 30.5.2021 mennessä, talousraportti 15.8.2021 mennessä

Ohjaus

Ohjausryhmän jäsenet: Heini Parkkunen, Leena Hiltunen, Rebekka Pilppula