

Alla esitetyn hankkeen kohdekohtainen kustannusarvio ylittyy.

Investointi- kohde	Kus- tannus- arvio	TA 2018 EUR	Ennuste 31.12.2018 EUR	Yli- tys %	Uusi kus- tannusar- vio	Perustelu
Pienet investointihankkeet						
W A koulun keittiön pe- ruskorjaus	300 000	300 000	535 000	78,3	535 000	Kustannusarvion ylityksen syy on hintakilpailun puuttuminen. Ke- väällä 2018 saatiin vain yksi tarjous pääurakasta (rakennus- ja lvi-työt) jolloin ei ollut kunnollista hintakilpai- lua. Tarjoushinta ylitti reilusti laske- tun tavoitehinnan, mutta työ oli siitä huolimatta välttämätöntä toteuttaa vuoden 2018 aikana.