

08.07.2019

Turun kaupunki
Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkirakentaminen, toimitilojen rakennuttaminen
Iiro Tainio
Linnankatu 90
20100 Turku

LISÄTYÖTARJOUS 6; ORMINKUJAN PÄIVÄKOTI

Kiitämme lisäyötarjouspyynnöstä koskien Orminkuja 4 päiväkodin sokkelinvierustan kaivun syventämistä ja salaojien ja rännivesiputkien asentamista oikeaan kuivatustasoon. Lisäyötarjous on ns. kattohintatarjous oletetulle syvimmälle kaivanto-osuudelle. Lopullinen hinta määräytyy toteutuneen kaivussyvyyden ja pituuden mukaan.

LISÄTYÖTARJOUS 6. Reunakaivannon syventäminen 140,00 €/jm alv 0 %

Kaivannon syventäminen n. 70 cm, kokonaispituus yhteensä n. 165 jm

LISÄTYÖTARJOUS 6. KATTOHINTA YHTEENSÄ 23 100,00 € alv 0 %

Lisäyö tarjous sisältää:

- Sokkelinvierustan kaivun ja salaojien vesijuoksun syventämisen n. 70 cm
- Rännivesiputkien asentamisen syvemmälle kaivantoon
- Salaojasepelitötön ja suodatinkankaan
- Patolevyn jatkamisen
- Kaivumaan poiskuljetuksen maksuineen

Lisäyö tarjous ei sisällä:

- Mahdollista louhintaa eikä siihen liittyviä työsuoritteita kuten katselmukset yms.
- Vanhojen maan alta paljastuvien jätteiden ja ongelmajätteiden käsittelyä kuljetusta ja kaatopaikkamaksuja

Lisäyötarjousta koskeviin kysymyksiin vastaa mielellään Antti Uusilehto 040 542 0384.

TASARAKENNUS OY

Antti Uusilehto

YHTEYSTIEDOT



Toimitusjohtaja
Antti Uusilehto
040 542 0384
antti.uusilehto@tasarakennus.fi



Työpäällikkö
Alekski Uusilehto
040 565 5179
aleksi.uusilehto@tasarakennus.fi