

Projektin ja aliurakan nimi	Lisätyön nimi	Lisätyö nro
Funikulaari	Turva-aita 2 muutokset	43B
Lisä-/muutostyön viitteet		
ARK 112-202a		
Sopijapuolet		
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot
Turun kaupunki	0204819-8	Susanne Järvi
Osoite		
Linnankatu 90, 20100 Turku		
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot
Kuntec Oy	2434427-0	Samu Laakso
Osoite		
Rieskalähteentie 78, 20300 Turku		
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot		
Tarjoamme teille yllä mainittuun urakkaan liittyen lisätyötä seuraavasti:		
<ul style="list-style-type: none"> - Turva-aita 2 ensimmäisen elementin uudelleenteko <ul style="list-style-type: none"> o Aitaelementtini tuli Inspectan johdosta muutoksia 		
Lisätyö tehdään omakustannushintaan (alv 0% + yleiskustannukset 5 %)		
<ul style="list-style-type: none"> - 4 040,00 € + 5 % = 4 242,00 € <ul style="list-style-type: none"> o Asennetun aitaelementin purku, korjaus ja uudelleenasetus (Inspectan muutokset) 4 040,00 € 		
Työn laskutus ja niiden maksaminen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Työ laskutetaan yhdessä erässä sen valmistuttua 		
Allekirjoitukset		
Turku 5.7.2018		
Samu Laakso, vastaava työnjohtaja		
Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)		
Paikka, aika, allekirjoitus ja nimenselvennös		
LIITTEET:		