

Projektin ja aliurakan nimi	Lisätyön nimi	Lisätyö nro
Funikulaari	Turva-aita 2 korotus	49A
Lisä-/muutostyön viitteet		
Suunnitelmat: 11.2.2019 toimitettu sähköpostilla		
<b>Sopijapuolet</b>		
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot
Turun kaupunki	0204819-8	Susanne Järvi
Osoite		
Linnankatu 90, 20100 Turku		
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot
Kuntec Oy	2434427-0	Niko Kankare
Osoite		
Rieskalähteentie 78, 20300 Turku		
<b>Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot</b>		
Tarjoamme Teille yllä mainittuun urakkaan liittyen muutostyön seuraavasti:		
Tarjous sisältää mm. seuraavat työt ja/tai materiaalit:		
<b>Lisäkustannus korotusosalle n.25m:n matkalle on 1220,00€ + 5% = 1281,00€</b>		
Työn suunnittelu:		
-		
Työn aikataulu:		
- Työn kesto 2 vk tilauksesta		
Työn laskutus ja niiden maksaminen:		
- Työ laskutetaan yhdessä erässä sen valmistuttua		
Tarjouksemme on voimassa 22.2.2019 asti.		
<b>Allekirjoitukset</b>		
Turku 17.2.2019		
Niko Kankare, Vastaava työnjohtaja		
<b>Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)</b>		
Paikka, aika, allekirjoitus ja nimenselvennös		
<b>LIITTEET:</b>		

## Laakso Samu

---

**Lähettäjä:** Kankare Niko  
**Lähetetty:** 14. kesäkuuta 2019 12:39  
**Vastaanottaja:** Laakso Samu  
**Aihe:** VL: FUNI turva aidan korotus

-----Alkuperäinen viesti-----

Lähettäjä: Petri Santamäki [mailto:petri.santamaki@rva.fi]  
Lähetetty: 30. tammikuuta 2019 9:21  
Vastaanottaja: Kankare Niko <niko.kankare@kuntec.fi>  
Kopio: Jari Vainio <jari.vainio@rva.fi>  
Aihe: VS: FUNI turva aidan korotus

Terve

Lisäkustannus korotusosalle 30 m:n matkalle on 1 220 €, alv 0%.

Terveisin

Raision Valmiasennus Oy  
Petri Santamäki  
Pansiontie 56  
20240 TURKU  
02- 272 1210  
0500- 523 626

petri.santamaki@rva.fi

-----Alkuperäinen viesti-----

Lähettäjä: Kankare Niko <niko.kankare@kuntec.fi>  
Lähetetty: 29. tammikuuta 2019 8:23  
Vastaanottaja: Petri Santamäki <petri.santamaki@rva.fi>  
Aihe: VL: FUNI turva aidan korotus

Tarvitaan tarjous tästä

-----Alkuperäinen viesti-----

Lähettäjä: Järvi Susanne  
Lähetetty: 29. tammikuuta 2019 8:05  
Vastaanottaja: Kankare Niko <niko.kankare@kuntec.fi>  
Kopio: Laine Janne <janne.laine@turku.fi>  
Aihe: FUNI turva aidan korotus

Moi,

Annatteko Niko tarjouksen, mitä maksaisi aidan päällä olevan pellin muuttaminen 200mm korkeaan L-profiiliin tuolla suunnitelman mukaisella osuudella eli reilut 20m matkalla?

t.Susanne

-----Original Message-----

From: Pekka Vapaavuori [mailto:pekka.vapaavuori@arkva.fi]

Sent: 25. tammikuuta 2019 14:02

To: Järvi Susanne <susanne.jarvi@turku.fi>

Subject: turva aidan korotus

Tästä puhuin.

Nyt tuo turva-aita on muutamassa kohdassa 1800 korkea joka on se minimikorkeus normin mukaan. Puhuttiin siitä lumen vaikutuksesta. Tuossa olen esittänyt yhden ratkaisun joka ei vaikuttaisi tuohon koko muun aidan rakenteeseen vaan osoittamassani kohtaa suunnitelmissa oleva corten pelti aidan päällä vaihdettaisiin 200 korkeaan L profiiliin joka hitsataan aidan päälle kuten on tarkoitus koko aidan matkalta hitsata se corten pelti