


Projektin ja aliurakan nimi		Lisätyön nimi	Lisätyö nro
Funikulaari		Teräsrakenteiden muutokset	50C
Lisä-/muutostyön viitteet			
Lisäyötarjous 50			
Sopijapuolet			
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Turun kaupunki	0204819-8	Susanne Järvi	
Osoite			
Linnankatu 90, 20100 Turku			
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Kuntec Oy	2434427-0	Samu Laakso	
Osoite			
Rieskalähteentie 78, 20300 Turku			
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot			
Tarjoamme Teille yllä mainittuun urakkaan liittyen muutostyön seuraavasti:			
Tarjous sisältää mm. seuraavat työt ja/tai materiaalit:			
Erittely liitteen 1 mukaisesti (toteutuneen mukaan loppukoonti)			
Lisätyön kokonaishinta (alv 0%) on 4 423,20 x 5% = 4 644,36 €			
Työn suunnittelu:			
-			
Työn aikataulu:			
- Työt suoritettu			
Työn laskutus ja niiden maksaminen:			
- Työ laskutetaan yhdessä erässä sen valmistuttua			
Allekirjoitukset			
Turku 11.7.2019			
			
Samu Laakso, Vastaava työnjohtaja			
Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)			
Paikka, aika, allekirjoitus ja nimenselvennös			
LIITTEET:			
LIITE1: Kustannusselvitys			

50 Teräsrakenteiden muutokset

KUSTANNUSSELVITYS

LMT	Urakoitsija	Kohde	Selite	määrä	á hinta	Hinta	Yleis-		
							kustannukset 5%	Summa	
50	RVA	YA	cortén	Linjan X5 kameran reikä, 4h a'45 (*1,12)	4 h	50,40 €	201,60 €	10,08 €	211,68 €
50	RVA	AA	cortén	Linjan X09 säleikön yläpuolinen Corten, 4h a'45 (*1,12)	4 h	50,40 €	201,60 €	10,08 €	211,68 €
50	RVA	AA	cortén	Linjan X09 Lipan alapuolinen syvyysmuutos, levyjen katkaisu ja uudet orsirakenteet, 20h a'45 (*1,12)	20 h	50,40 €	1 008,00 €	50,40 €	1 058,40 €
50	RVA	AA	cortén	Linja X09 3mm Zn orret, 75m a'16 (*1,12)	75 m	17,92 €	1 344,00 €	67,20 €	1 411,20 €
50	RVA	AA	cortén	Edellisen kanttaustyö, 4h a'45 (*1,12)	4 h	50,40 €	201,60 €	10,08 €	211,68 €
50	RVA	AA	aluseinät	Mainoskotelo, 6m, 10,30€/m (*1,12)	6 m	11,54 €	69,22 €	3,46 €	72,68 €
50	RVA	AA	aluseinät	Mainoksen tippalista, 6m, 8,20€/m (*1,12)	6 m	9,18 €	55,10 €	2,76 €	57,86 €
50	RVA	AA	aluseinät	RST-lista "Vino seinä", 20m, 11,70€/m (*1,12)	20 m	13,10 €	262,08 €	13,10 €	275,18 €
50	RVA	YA	kolmiopilari	Lisätty konsoleita corten levyjen kiinnittämiseksi			0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	RVA	YA	kolmiopilari	- asennustunnit 16.3.2019 12 h a' 45 €	12 h	45,00 €	540,00 €	27,00 €	567,00 €
50	RVA	YA	kolmiopilari	- oven päälle hitsattu lisää korvakkeita corten levyjen z-orsien kiinnittämiseksi 12 h a' 45 €	12 h	45,00 €	540,00 €	27,00 €	567,00 €
							4 423,20 €		4 644,36 €