


Projektin ja aliurakan nimi	Lisätyön nimi	Lisätyön nro
Funikulaari	Kivitöiden muutokset	61
Lisä-/muutostyön viitteet		
Työmaalla sovitut asiat, Kaupunki ja HÅK Graniitti Oy		
<b>Sopijapuolet</b>		
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot
Turun kaupunki	0204819-8	Susanne Järvi
Osoite		
Linnankatu 90, 20100 Turku		
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot
Kuntec Oy	2434427-0	Samu Laakso
Osoite		
Rieskalähteentie 78, 20300 Turku		
<b>Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot</b>		
Kaupunki on sopinut osan lisä- ja muutostöistä suoraan HÅK Graniitti Oy:n kanssa. Tämä lisätyötarjous sisältää edellä mainittujen tahojen keskenään sovitut lisä- ja muutostyöt.		
Tarjous sisältää seuraavat työt ja/tai materiaalit asennettuna:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaupungille palautettavat Kakolankivet: HÅK Graniitti Oy, 25 m2, 6 250,00 € <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kiviä valmistettiin suurempi määrä kuin oli tarve <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alkuperäinen käyttökohde ala- ja yläasemien Kakoliittikiveys</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Kakolan reunakivet yläasemalle: HÅK Graniitti Oy, 3 jm, 600,00 €</li> <li>- Reunakivet yläasemalla: HÅK Graniitti Oy, 18 jm, 720,00 €</li> <li>- Rappukivien valmistus: HÅK Graniitti Oy, 30 jm, 3 000,00 € <ul style="list-style-type: none"> <li>o Funikulaarin kaupunginpuoleinen luononkiviporras</li> </ul> </li> </ul>		
Lisätyö perustuu seuraaviin asiakirjoihin:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- HÅK Graniitti Oy:n ja Kaupungin keskenään sopimat työt työmaalle</li> </ul>		
Lisätyö tehdään omakustannushintaan (alv 0 %) + yleiskustannukset 5 %		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>6 250,00 € + 600,00 € + 750,00 € + 3 000,00 € + 5 % 11 130,00 €</u></b></li> </ul>		
Työn laskutus ja niiden maksaminen:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Työ laskutetaan yhdessä erässä sen valmistuttua</li> </ul>		
<b>Allekirjoitukset</b>		
Paikka ja aika: Turussa 18.6.2019		
		
Urakoitsijan nimi ja allekirjoitus		
Samu Laakso, vastaava työnjohtaja		
Nimen selvennys, asema		

Tilaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)
Paikka ja aika
Tilaajan nimi ja allekirjoitus
Nimen selvennys, asema
LIITTEET: