

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS 8, LA-PYSÄKIN NOSTO

Tarjoamme Puutarhakadun LA-pysäkin nostoa vastaamaan suunniteltua kävelytien korkotasoa lisä- ja muutostyönä alla olevan mukaisesti:

SELITE	yks.	määrä	€ / yks.	yht. €	yleiskulut 12%	yht. € alv 0%
Vanhan LA-pysäkin nosto pl 35 oik. Kävelytien korko nousi uuden suunnitelman myötä.						
- konetyöt	h	8	70			560,00 €
- miestyö	h	8	45			360,00 €
- betonilaatoitus	m2tr	8	31			248,00 €
- nostotyö (liite 1)				190,00 €	22,80 €	212,80 €
Yhteensä						1 380,80 €

Lisätietoja:

- Tuntiperusteiset työt urakkatarjouksen tuntihinnoilla
- Omakustannehintaisten töiden laskut liitteenä

