

Puutarhaku väli Koulukatu - Käsityöläiskatu
Määrämuutostaulukko

10.12.2019

Littera	Selite	Yks.	alkup. määrä	lopul. määrä	erotus / yks.	erotus %	€/yks.	yht. €
1131	Korokerenkaan lisääminen tai vaihtaminen	kpl	10	38	28	74 %	200,00 €	5 600,00 €
1135	Liikennevalon purku	kpl	1	2	1	50 %	400,00 €	400,00 €
1151	Asfaltin jyrshintä	m2tr	3400	4023	623	15 %	2,90 €	1 806,70 €
1321.1211	Teräsputkipaalu,	mtr	27	42,4	15,4	36 %	140,00 €	2 156,00 €
1431	Kookossalaoja	mtr	70	0	-70	-100 %	27,00 €	-1 890,00 €
1431.22	Rakenteen yhteydessä oleva SO	mtr	25	95	70	74 %	18,00 €	1 260,00 €
1623.1	Istutuskaivannot, kantavalle kasvualustalle	m3ktr	242	218	-24	-11 %	22,00 €	-528,00 €
2131.2	Sitomaton kantava kerros	m3rtr	345	390	45	12 %	30,00 €	1 350,00 €
2141.11	AB 11/100	m2tr	720	830	110	13 %	8,00 €	880,00 €
2141.13	ABK 32/200	m2tr	120	879,5	759,5	86 %	15,00 €	11 392,50 €
2143.111	Betonilaattaverhous, klassikkokivi	m2tr	70	80	10	13 %	35,00 €	350,00 €
2143.112	Betonilaattaverhous, harmaa	m2tr	1430	1526	96	6 %	31,00 €	2 976,00 €
2143.22	Noppakivi	m2tr	280	384	104	27 %	203,00 €	21 112,00 €
Yhteensä								46 865,20 €