

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 7.5.2020:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan päättämät hankelisäykset.

Investointikohde	TAM 2020 EUR	Ennuste 31.12.2020 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
------------------	-----------------	------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

Hankelisäykset

Blue Industry Parkin infrastruktuuri		40 000	-40 000		Hankelisäys: Urakoitsija suorittaa katualueilla sekä tonteilla louhintaa maankäyttösopimuksen mukaisesti. Tämän lisäksi urakoitsija rakentaa Gotlanninkadun (sijoittuu osittain Blue Industry Parkin alueelle) rakennussuunnitelmien mukaisesti ja maankäyttösopimuksen mukaisessa laajuudessa vuoden 2020 aikana. Näiden töiden valvontaa varten varataan n. 40 000 €.
Funikulaari		50 000	-50 000		Hankelisäys: Ala-aseman katon korotus turvallisuussyistä. Tämän hetken arvio katon korotuksen kustannuksista 50 000€.