

Koroistenkaari 1, rakennusurakka

Lisäyötarjous nro.2 (Massastabiloinnin sideainemuutos)


Tarjoamme massastabiloinnin sideainemäärän muutosta kokonaishintaan alla eritellyillä työsuoritteilla. Tarjouksessa on käytetty urakan mukaisia yksikköhintoja niiltä osin, kun ne on annettu

2	Massastabiloinnin lisäkilot 60kg->75kg Muutoshinta(14708,6m3)	220629	kg	0,25 €	55 157,25 €
<b>Yhteensä</b>					<b>55 157,25 €</b>

**Kokonaishinta**

**55 157,25 € alv 0%**

Töillä ei ole aikatauluvaikutuksia.



Markus Rosten

Suunnittelupäällikkö, Oteran Oy