

6.10.2020

Ulkovalaistuksen saneeraus Piispankadulla ja sen poikkikaduilla

LISÄTYÖKOOSTE tarjoukset 1 - 10

		<u>kustannus</u>
Lisäyötarjous nro 1	Kaapelinveto pylväältä 1. vanhalle pylvälle kaivuineen ja kivitöineen	2 960,00 €
Lisäyötarjous nro 2	Suojatievalaistuksen lisäys, sisältäen kaivuut ja pintatyöt	2 620,00 €
Lisäyötarjous nro 3.1 (korjattu)	Henrikinkadun valaistus	13 500,00 €
Lisäyötarjous nro 4	Piispankadun graniitti reunakivien korjaukset	1 500,00 €
Lisäyötarjous nro 5	Piispankadun, Kasrminkadun ja Tehtaankadun reunakivien korjaukset	1 800,00 €
Lisäyötarjous nro 6	Piispankadun Betonisen uppokantin purku ja uudelleen asennus suunnitelman mukaan, Arkkipiispantalon kohdalla	6 000,00 €
Lisäyötarjous nro 7	Tehtaankadun jalustojen katkaisut 4 kpl, Agricolankadun jalustojen katkaisu ja kalliokiinnitys 2 kpl, Tehtaankadun kalliosahaukset ja piikkaukset	1 500,00 €
Lisäyötarjous nro 8	Piispankadulla lämmityksen asennus Argenin ajoluiskan kohdalla	850,00 €
Lisäyötarjous nro 9	Vänrikinkadun ja Piispankatu 6 graniittireunakivien korjaukset	1 440,00 €
Lisäyötarjous nro 10	Piispankatu 11 graniittireunakivien korjaukset	2 000,00 €
Lisäyöarvio 11	pysäköintilippuautomaatin sähkösyötön rakentaminen Henrikinkadun ja Porhaninkadun kulmaan sekä pysäköintilippuautomaattien liikennemerkki asennukset	15 500,00 €
		yht. 49 670,00 € (alv 0%)