

Urakka: Liikunta- ja viheralue- sekä leikkipaikkapaketti I /2020, rakennusurakka

Kohde: Varissuo, Koukkarinkatu, Kuopuksenpolku, jalkapallokenttä

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kaija Vento

Urakoitsija: Anlog Oy

LISÄTYÖTARJOUS 10, Suurpäänpuiston kenttä.

29.9.2020 saatiin tarkennettu tarjouspyyntö kohteesta Suurpäänpuiston jalkapallokenttä KYTO Kaija Vento.

Katselmus kohteessa tehty 11.9.2020.

Tarjous sisältää seuraavat työt:

- pintamaan poisto, ja maaleikkaus (n.20cm), kuljetukset kentän alueelta, n. 2350m²
- kantava kerros KaM#0-31...32mm ja pintakerros kivituhkasta, tasaus ja tiivistys, n.2350m²
- vanhan aidan purku ja jätteet
- aita 2metriä korkea kolmilanka-aita kaikille syrjille, sisältää portit.
- ylijäämämaat, materiaalin vastaanottomaksut kaupungin omaan vastaanottoipaikkaan, Kiertomaa

Tarjoamme lisäyötä kokonaishintaan 98 800 € (alv.0%)

Tämän lisäyön urakka-aika 23.12.2020 saakka.

Liedossa 9.10.2020



Jussi Ahlgren

Anlog Oy