

Turun kaupunki
Kaupunki- ja ympäristötoimiala
Janne Laine

LISÄTYÖTARJOUS

Toriparkin kannen valaisinylväiden ja sähköbussien latauspisteiden peruspilarit, hulevesiputkien läpivientikappaleet, holvin reikävaraukset, istutuslaatikoiden vaatimat lisäraudat liitteenä olevan Skanska Talonrakennus Oy:n lisätyötarjouksen nro 40 mukaisesti sekä hulevesiputkiston suunnittelu.

Skanskan tarjouksesta on vähennetty 10 kpl holviläpivientien vedeneristyksiä, kittauksia ja reikävarauksia, jotka laskutetaan erikseen Toripaviljongit -yhtiöltä.

Tarjous ei sisällä kannen läpivientien vaatimia palokatkoja, koska niistä ei vielä ole suunnitelmaa käytettävissä ja katkoihin palataan myöhemmin.

Skanskan tarjous (ei palokatkoja)	56 176,01 €
YHTEENSÄ	56 176,01 €
yleiskulut 12 %	6 741,12 €
YHTEENSÄ, ALV 0 %	62 917,13 €
ALV 24 %	15 100,11 €
YHTEENSÄ, ALV 24 %	78 017,24 €

Turussa 11.12.2020



Olli Ruusumaa

Tilaaajan hyväksyntä:

- tilaan työn tarjouksen mukaisena
 tilaan työn tarjouksesta poiketen, poikkeama: _____
 hylkään tarjouksen

Turussa _____.____.202__

Janne Laine