

KOROISTENKAARI 1, rakennusurakka

Takuuajan lisäyötarjous (Topinojan uoman kunnostus)


Tarjoamme Topinojan uoman kunnostustyötä meille toimitetun aineiston mukaisesti kokonaishintaan alla eritellyillä työsuoritteilla, muista töistä neuvotellaan erikseen. Työn toteuttaminen edellyttää 30vrk:n pakkasjaksoa, jotta saadaan hyödynnettyä jäätyneet pellonpinnat maanajoa varten, urakkaan ei ole laskettu mahdollisten murskepintaisten kiertoteiden rakentamista. Myöskään mahdollisten puiden kaatoa/poisajoa ei ole huomioitu urakassa, tilaaja hoitaa ne. Kaivuumassoista noin 20% on laskettu läjitettäväksi uoman reunoille ja loput ajettavaksi Kiertomaalle (tilaaja vastaa läjitysmaksuista).

Selite	Määrä	Yksikkö	yks.hinta	Yhteensä
Topinojan uoman kunnostus				
Uoman puhdistusperkaus sekä tsv:n muutos	400	m	15,60 €	6 240,00 €
Maaleikkaus ja ajo Kiertomaalle	11000	m3ktr	10,70 €	117 700,00 €
Maaleikkaus ja läjitys uoman reunoille	2000	m3ktr	4,50 €	9 000,00 €
Rumpujen puhdistus ja pesu	4	kpl	280,00 €	1 120,00 €
Vanhan lasikuituputken purku jätemaksuineen	50	m	88,00 €	4 400,00 €
Yhteensä				138 460,00 €

Maksupostiesitys urakkaan:

erä 1, kun uoman maaleikkaustöistä n.30% tehty	40000,00€
erä 2, kun uoman maaleikkaustöistä n.60% tehty	40000,00€
erä 3, kun uoman maaleikkaustöistä n.90% tehty	40000,00€
erä 4, kun työ valmis ja vastaanotettu	18460,00€

Työaikataulu, työt valmiina 15.04.2021 mennessä huomioiden sääolosuhteet, jotka kirjattu ylempänä.

Kokonaishinta
138 460,00 € alv 0%


Markus Rosten

Suunnittelupäällikkö, Oteran Oy