

Urakoitsija	Yritys Terrawise Oy		Y-tunnus 0756091-6
	Osoite Sepänmäentie 1	Postinumero 21250	Postitoimipaikka Masku
	Yhteyshenkilö Miikka Saarni	Puhelin 040-9618561	Sähköposti / faksi miikka.saarni@terrawise.fi
Tilaja	Yritys <u>Turun Kaupunki/Kyto ja Turun Vesihuolto Oy</u>		Y-tunnus 0204819-8
	Osoite Puolalankatu 5	Postinumero 20100	Postitoimipaikka Turku
	Yhteyshenkilö Johanna Akkanen	Puhelin 040-6620172	Sähköposti / faksi johanna.akkanen@turku.fi
Työmaa/-kohde	Työmaa/-kohde: Revontulenkadun parantaminen Osoite Revontulenkatu 1		
Muutostyön sisältö ja muut ehdot	Lisätyön sisältö HV-315 uusiminen. Vanha huonossa kunnossa <input type="checkbox"/> Tarkempi kuvaus liitteessä Hintaehdot <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä hinta (ALV 0 %) 22741€ Hinnassa on huomioitu: HV-315 uuden linjan rakentaminen sekä kaivojen asennus ja liitokset <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloon perustuva hinta, erittely: <input type="checkbox"/> Muu, mikä? Maksuehdot <input type="checkbox"/> Maksuerätaulukon (liitteenä) mukaisissa erissä. <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä, kun lisätyö on suoritettu (YSE 1998 40 § 7 mom.). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu, mikä? Vaikutus vakuuksiin <input checked="" type="checkbox"/> Rakennus ja takuuajaisia vakuuksia ei muuteta. <input type="checkbox"/> Rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkistetaan seuraavasti (YSE 1998 36 § 6 mom.): Suoritus aika ja vaikutus urakka-aikaan <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, tarvittava pidennys urakka-aikaan <input checked="" type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, eikä lisätyöllä ole vaikutusta urakka-aikaan. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan seuraavasti: Työ alkaa20 . Työ on valmis20 . Mikäli lisätyö suoritetaan erillään urakkasopimuksen työstä, lisätyön vastaanotosta, takuusta, viivästyksestä ja vakuuksista on sovittu seuraavaa:		
Lisätietoja	Tarjouksessa on viitattu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Tilaajan on saatettava lisätyö työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan tietoon työaikataulun tarkistamista varten.		
Päiväys ja allekirjoitus	Paikka ja pvm 12.3.2021	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys Miikka Saarni	
Tarjouksen hyväksyminen (Sopimus syntyy, kun tarjous hyväksytään)	<input type="checkbox"/> Tilaaja tilaa tarjouksen mukaisen lisätyön tarjouksen mukaisilla ehdoilla. <input type="checkbox"/> Tilaaja ei tilaa lisätyötä. <input type="checkbox"/> Muu, mikä		
	Paikka ja pvm	Tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
Urakoitsijan kuittaus	Urakoitsija on saanut tiedoksi tilaajan vastauksen. Paikka ja pvm	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys	