

TURUN KAUPUNKI

KUUVUOREN SORAKATUJEN ASFALTOINNIN SUUNNITTELU, SANTAKUOPANKATU JA ESITTELYTILAISUUS

Tarjous tehtävän laajentumisesta

15.4.2021

Turun Kaupunki
Kaupunkiympäristötoimiala
Kaupunkirakentaminen
Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
suunnitteluinsinööri Anu Kinnari
anu.kinnari@turku.fi

Tarjouspyyntö sähköpostilla 12.3.2021 Kinnari >Vesterberg sekä Ilmoitus tehtävän laajentumisesta sähköpostilla 26.3.2021 Vesterberg-> Kinnari, Linnakoski

KUUVUOREN SORAKATUJEN ASFALTOINNIN SUUNNITTELU, SANTAKUOPANKATU JA ESITTELYTILAISUUS

Kiitämme tehtävän laajentumista koskevasta tarjouspyynnöstänne Santakuopankadun osalta.

Kuuvuoren sorakatuja asfaltoinnin suunnittelun aloitukseen sisältyneet esittelytilaisuus ei ole ollut tiedossa annettaessa suunnittelutarjousta, eikä siten ole kuulunut 4.3.2021 päivätyn tarjouksen mukaiseen suunnittelutehtävään. Esitämme myös siltä osin tarjouksen tehtävän laajentumisesta.

Suunnittelutehtävän laajentamiset liittyvät Kuuvuoren katujen (Peltokatu, Vuokramiehenkatu, Kuuvuorenkatu ja Takalankatu) katu- ja kadunrakennussuunnitelman laatimisesta aiemmin sovittuun tehtävään.

Tehtävän sisältö

1. Santakuopankatu

Tarjottava Santakuopankadun suunnittelutehtävä liittyy Kuuvuoren katujen (Peltokatu, Vuokramiehenkatu, Kuuvuorenkatu ja Takalankatu) katu- ja kadunrakennussuunnitelman laatimisesta aiemmin sovittuun tehtävään.

Tehtävään sisältyy Santakuopankadun suunnittelu välillä Keskikatu-Vuokramiehenkatu. Tehtävän sisältönä on sorakadun asfaltointi. Suunniteltavan kadun pituus on noin 100 m.

Suunnittelua tehdään muiden katujen suunnittelun yhteydessä. Asiaa pyritään käsittelemään mahdollisimman kattavasti Kuuvuoren katujen suunnittelukokouksien yhteydessä. Erikseen sovittaessa voidaan pitää myös ainoastaan Santakuopankatua käsitteleviä kokouksia.

2. Esittelytilaisuus

Tehtävän laajentuminen asukkaiden kuulemisen osalta on selvinnyt Eero Paavolan kanssa käydyn viestinvaihdon perusteella 5.3.-8.3.2021 välisenä aikana. Tehtävään on sisällytetty 5.3.-9.4.2021 välisenä aikana esittelytilaisuuden valmistelua, esittelytilaisuus 25.3.2021 ja esittelytilaisuuden jälkeistä vuorovaikutusta tilaajan ja kiinteistöjen omistajien kanssa sekä yhteenvedon laatiminen vuorovaikutuksesta.

15.4.2021

Aikataulu

Santakuopankadun osalta noudatetaan muusta Kuuvuoren alueen suunnittelusta poikkeavaa aikataulua. Työ käynnistyy Santakuopankadun osalta välittömästi tilauksen ja lähtötiedot saatuumme.

Katusuunnitelma luovutetaan tilaajalle tarkastettavaksi n. 4 viikon kuluessa siitä, kun suunnittelua varten on toimitettu maastomallin sisältävät lähtötiedot kokonaisuudessaan. Tarkemmasta aikataulusta sovitaan tarkemmin myöhemmin.

Mikäli on mahdollista, kadunrakennussuunnitelmien osalta pyritään tavoittelemaan samaa aikataulua, kuin mitä on muiden Kuuvuoren katujen osalta sovittu. Kadunrakennussuunnitelmat pyritään luovuttamaan tilaajalle tarkastettavaksi viimeistään 15.7.2021. Tämä on oma toiveemme ja sitä pidetään tavoitteena. Sen osalta esitämme kuitenkin vielä varauksen aikatauluun.

Esittelytilaisuuden osalta tehtävän laajentuminen on suoritettu 5.3.-9.4.2021 välisenä aikana. Tämän työvaiheen sisältämän esittelytilaisuuden osalta tehtävä on päättynyt.

Suunnittelu jatkuu muilta osin aiemmin sovitun mukaisesti.

Työryhmä

Suunnittelutehtävän työryhmä on FCG:n osalta sama, kuin mitä on Kuuvuoren sorakatujen asfaltointin suunnittelun osalta aiemmin ilmoitettu.

Kustannukset

1. Santakuopankatu

Santakuopankadun osalta tarjoushinta ilmoitetaan puitesopimuksen hinnastoon perustuvana kiinteänä arvonlisäverottomana kokonaishintana: 2 916.18 €.

Hinnoitteluperustemme suunnittelun osalta on peruslähtökohdaltaan sama kuin pääprojektin tarjouksessa, lisätynä tehtävän laajentumisesta aiheutuvalla projektin hallinnoinnin työmäärällä.

Erikseen pidettävien suunnittelukokouksen arvonlisäveroton hinta on (konsultilta kaksi henkilöä): 500 €.

2. Esittelytilaisuus

Tehtävän laajentumiseen liittyen suunnitteluryhmä ja sen ajankäyttö on ollut seuraava:

- | | | |
|-------------------|--|--------|
| • Juha Vesterberg | yhteydenpito, valmistelu, esittelytilaisuus 25.3. ja yhteenveto | 24,5h |
| • Toni Salminen | esittelytilaisuuteen 25.3. osallistuminen ja jälkipalaveri 26.3. | 3,00 h |
| • Esa Sankala | esittelytilaisuuteen 25.3. osallistuminen | 2,00h |

Esittelytilaisuuden osalta kustannukset muodostuvat seuraavasti:

- | | |
|------------|---------------------------------|
| • Skol 02 | 24,5 h X 92.82 €/h = 2 274.09 € |
| • Skol 03 | 2,0 h x 77.52 €/h = 155.04 € |
| • Skol 05 | 3,0h x 57.12 €/h = 171.36 € |
| • Yhteensä | 2 600.49 € |

15.4.2021

3. Yhteenveto tehtävän laajentumisen kustannuksista ja vaikutuksesta kokonaiskustannukseen

- Santakuopankatu 2 916.18 €
- Esittelytilaisuus 2 600.49 €
- Yhteensä 5 516.67 €

Tehtävän kokonaiskustannus muodostuu sopimuksen mukaisen kokonaishinnan sekä laajentumisten osalta seuraavaksi:

Sopimuksen mukainen kokonaishinta	19 271.00 €
<u>Tehtävän laajentuminen</u>	<u>5 516.67 €</u>
Sopimus ja tehtävän laajentumiset yhteensä	24 787.67 €

Mahdollisesti ennakoitavat tehtävän laajentumisesta tehtävät ylitykset raportoidaan etukäteen ajoissa. Sovittua kokonaishintaa ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta. Tehtävän mahdollisesta laajentumisesta sovitaan aina erikseen.

Mahdollisessa tehtävän laajenemisessa ja lisäneuvotteluissa noudatamme puitejärjestelysopimuksen henkilöryhmittäistä hinnastoa:

SKOL-luokka	Hinta €/h
SKOL 01	92.82
SKOL 02	91.80
SKOL 03	77.52
SKOL 04	69.36
SKOL 05	57.12

Laskutus

Suunnittelutehtävää ei ole vielä laskutettu, joten esitämme seuraavassa koko tehtävää koskevan päivitetyn maksuerätaulukon

- Erä 1: 2 600.49 € esittelytilaisuus on pidetty ja tehtävän laajentumisen tarjous on hyväksytty.
- Erä 2: 7 708 .40 €, kun Kuuvuoren katusuunnitelmat on luovutettu tilaajalle tarkastettavaksi
- Erä 3: 1 166.47 €, kun Santakuopankadun katusuunnitelmat on luovutettu tilaajalle tarkastettavaksi
- Erä 4: 7 708.40 €, kun Kuuvuoren kadunrakennussuunnitelmat on luovutettu tilaajalle tarkastettavaksi
- Erä 5: 1 166.47€, kun Santakuopankadun kadunrakennussuunnitelmat on luovutettu tilaajalle tarkastettavaksi
- Erä 6: 2 218.72 €, kun Kuuvuoren suunnitelma on valmis
- Erä 7: 2 218.72 € kun Santakuopankadun suunnitelma on valmis ja koko Kuuvuoren projektin loppukokous on pidetty

15.4.2021

Arvonlisävero

Tässä tarjouksessa esitettyihin kustannuksiin ja tuntiveloitushintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisävero lasketaan kustannuksiin ajankohdan voimassa olevana todellisena maksettavana verona.

Sopimusehdot

Työssä noudatetaan suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimusta 31.12.2020 päättyvälle sopimuskaudelle, jota on jatkettu optiokaudelle 1.1.2021-31.12.2022. Puitejärjestelysopimuksen mukaisia tuntiveloitushintoja on korotettu optiokaudelle sopimuksen ehtojen ja tilaajan päätöksen mukaisesti.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa sitovana kolme (3) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä lukien.

Yhteydenotto

Olemme valmiit antamaan tarjoustamme koskevia lisätietoja sekä neuvottelemaan työn suorittamisesta. Tarjoustamme koskevia lisätietoja antaa projektipäällikkö Juha Vesterberg, puh. 0400 539 289, juha.vesterberg@fcg.fi.

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen ja yhteistyöhön.

Kunnioitavasti

FCG Finnish Consulting Group Oy



Juha Vesterberg
Projektipäällikkö, ins.AMK