

Lähettäjä: Jari Pölönen <jari.polonen@hermaski.fi>

Lähetetty: 20. toukokuuta 2021 12:35

Vastaanottaja: Suonpää Kimmo <kimmo.suonpaa@turku.fi>

Aihe: VL: KOy Turun Metro, lisäyötarjous nro 31 - Eerikinkadun vaahtolasitäyttö

Viitaten keskusteluumme, ohessa Skanskan tarjous vaahtolasitäytöstä kuutiohinnalla Metrolle

Oheiseen siis Metron 12 % päälle, joka olisi hinta kaupungille

t. Jari

Lähettäjä: Vantamo, Oskari <oskari.vantamo@skanska.fi>

Lähetetty: torstai 20. toukokuuta 2021 11:34

Vastaanottaja: Jari Pölönen <jari.polonen@hermaski.fi>; olli.ruusumaa@bonthouse.fi

Kopio: Laihi, Tom <Tom.Laihi@skanska.fi>; Mäkinen, Pasi <Pasi.Makinen@skanska.fi>

Aihe: KOy Turun Metro, lisäyötarjous nro 31 - Eerikinkadun vaahtolasitäyttö

Terve,

liitteenä Metron lisäyötarjous nro 31 – Eerikinkadun vaahtolasitäyttö.

Terveisin

Oskari Vantamo

Projekti-insinööri

Skanska Talonrakennus Oy

Läntinen alueyksikkö

www.skanska.fi

PL 736

20101 Turku

Katuosoite: Itäinen Rantakatu 60

Puhelin 045 638 1189

oskari.vantamo@skanska.fi

Follow Skanska in social media:

www.facebook.com/skanska

www.linkedin.com/company/skanska

www.twitter.com/skanskagroup

General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

This message, including any attachments hereto, may contain privileged or confidential information and is sent solely for the attention and use of the intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email. Thank you.

Lisätyö / Muutos	Aihe	Eerikinkadun vaahtolasitäyttö	<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö
	Revisio	1		Muutostyö
Rakennus-kohteen tiedot	Rakennuskohde	KOy Turun Metro - Kauppiaskatu		
	Työnumero	5212.30011		
	Tilaaajan työnumero			
Tilaaajan tiedot	Tilaaaja	KOy Turun Metro		
	Yht. henkilö	Olli Ruusumaa		
	Osoite	Aurakatu 5a, 6. krs		
	Postinumero	20100 Turku		
Työn sisältö ja perustelut	<p>Tämä lisätyötarjous korvaa hylätyn lisätyötarjouksen nro 28. Turun kaupungin katusuunnitelman mukaan Eerikinkadun katurakenteeseen sisältyy vaahtolasitäyttökerros. Tämä lisätyötarjous sisältää vaahtolasitäytön Turun kaupungin esittämässä laajuudessa tarjouksen mukaisella yksikköhinnalla. Yksikköhinta sisältää vaahtolasin kuljetuksen, vastaanoton ja levityksen. Tarjoukseen sisältyy esitiivistäminen telakaivinkoneella 0,6m vaahtolasikerroksella tai 200kg tärylevyä käyttämällä 0,4m vaahtolasikerroksella. Lopullinen tiivistys täryjyrällä tehdään kadun rakennekerrosten rakentamisen yhteydessä (ei sisälly tähän lisätyötarjoukseen)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Erittely liitteessä 1</p>			
Hinta, maksuehdot, lisäaika ja suorittamisajankohta	<p><input type="checkbox"/> Kiinteä kokonaishinta _____ alv 0% + _____ alv 24% _____ sis. alv 24%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinta <input type="checkbox"/> Omakustannushinta <input type="checkbox"/> Muu maksuperuste Hinta eriteltynä liitteessä 1</p> <p>Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan</p> <p><input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä; liite nro _____ <input type="checkbox"/> YSE 1998 40§ 7. momentin mukaan yhdessä erässä kun työ on suoritettu <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro _____ yhteydessä <input checked="" type="checkbox"/> Muu maksuehto; mikä: <u>korottaa katto- ja tavoitehintaa urakkasopimuksemme kohdan 11 ja YSE:n mukaisesti</u></p> <p><input type="checkbox"/> Työ pidentää urakka-aikaa _____ työpäivää <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan vastaanoton jälkeen jälkityönä _____ välisenä aikana</p>			
Vaihtoehtotarjous	<p><input type="checkbox"/> Tarjoamme lisä-ajan ja sen kustannusten sijasta lisäajan kiinnioton hintaan _____ € (alv 0 %)</p>			
Vaikutus vakuuksiin	<p><input type="checkbox"/> rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia ei tarkisteta <input type="checkbox"/> rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkistetaan YSE 1998 36§ 6. momentin mukaisesti; miten</p>			
Muuta tarjoukseen liittyvää	Täyttötöiden toteutus vuoden 2021 aikana. Mikäli toteutus tehdään myöhempänä ajankohtana Skanska pidättää oikeuden yksikköhinnan tarkastukseen.			
Tarjouksen voimassaoloaika	Tämä tarjous on voimassa _____ 3.6.2021 _____ saakka			
Urakoitsijan allekirjoitus	Työn oikea-aikainen toteuttaminen edellyttää työn tilaamista tarjouksen voimassaoloaikana. Tilaaaja voi tilata ja hyväksyä työn tehtäväksi tarjouksessa määritellyllä sisällöllä sekä -ehdoilla allekirjoittamalla tämän tarjouksen. Työ aloitetaan kun tilaaja on sen kirjallisesti tilannut tai määrännyt muutostyön kirjallisesti tehtäväksi riidanalaisena.			
	Aika:	20.5.2021	Allekirjoitus	Nimen selvennys
	Paikka:	Turku	<i>Oskari Vantamo</i>	Oskari Vantamo
Tilaaajan allekirjoitus	<p><input type="checkbox"/> Tilaan työn tarjouksen ehdoin. <input type="checkbox"/> Tilaan työn vaihtoehtotarjousehdoin.</p> <p>Aika: _____ Allekirjoitus _____ Nimen selvennys _____ Paikka: _____</p>			



Lisä- / muutostyötarjous

Lisätyö / Muutos	Aihe	Eerikinkadun vaahtolasitäyttö	<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö
	Revisio	1		Muutostyö
Rakennuskohteen tiedot	Rakennuskohde	KOy Turun Metro - Kauppiaskatu		
	Työnumero	5212.30011		
	Tilaaajan työnumero			

Liite	1					
Erittely	Määrä	yks.	€/yks.	Yhteensä, €	Littera	
Nimike						alv 0 %
YSE:n mukaisella yleiskustannuslisällä tehtävät työt	Vaahtolasitäyttö kuljetettuna, vastaanotettuna levitettynä, yksikkönä m3rtr.		m3rtr	63,50	0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
YSE:stä poikkeavalla yleiskustannuslisällä tehtävät työt					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Lisääjän kustannukset					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					Yleiskulut	
Yleiskustannukset 12,0 %			Omat yht.		0,00	0,00
Yleiskustannukset muu kuin YSE 12,0 %			Muu kuin YSE yht.		0,00	0,00
Yleiskustannukset lisäaika 12,0 %			Lisääjän kust.		0,00	0,00
Yhteensä, alv 0%					0,00	
alv 24%					0,00	
Yhteensä, sis. alv 24%					0,00	