

Illoistenjärvi pohjoinen

Määrämuutostyötarjous nro.17 (Lisääntyneet louhintatyöt (katulouhinnat))


Tarjoamme lisääntyneitä louhintatöitä kokonaishintaan alla eritellyillä työsuoritteilla. Tarjouksessa on käytetty urakan mukaisia yksikköhintoja niiltä osin, kun ne on annettu

Nro	Selite	Määrä	Yksikkö	yks.hinta	Yhteensä
17	Lisääntyneet louhintatyöt (katulouhinnat) Listauksen merkitty määrämuutos määräluetteloon verrattuna				
	Valkamantie (815->2057)	1242	m2/m3	21,00 €	26 082,00 €
	Ulkoniitunkatu(52->78)	26	m2/m3	21,00 €	546,00 €
	Ruovikkokuja/Polku	0	m2/m3	21,00 €	0,00 €
	Hankaniemenkatu(1408-2159)	751	m2/m3	21,00 €	15 771,00 €
	Pyölintie(609->1834)	1225	m2/m3	21,00 €	25 725,00 €
	Irtokivet	50	m2/m3	21,00 €	1 050,00 €
	Yhteensä				69 174,00 €

Kokonaishinta

69 174,00 € alv 0%

Työn aikatauluvaikutukset käsitelty työmaakokouksissa.



Markus Rosten

Suunnittelupäällikkö, Oteran Oy