



LISÄTYÖTARJOUS/-SOPIMUS tarjous nro 13 sopimus nro

pvm 20.9.2021

<b>Urakoitsija</b>	Yritys Terrawise Oy		Y-tunnus 0756091-6
	Osoite Niittyläntie 5	Postinumero 00620	Postitoimipaikka Helsinki
	Yhteyshenkilö Miikka Saarni	Puhelin 040-9618561	Sähköposti / faksi miikka.saarni@terrawise.fi
<b>Tilaja</b>	Yritys <u>Turun Kaupunki/KYTO</u>		Y-tunnus 0204819-8
	Osoite Puolalankatu 5	Postinumero 20100	Postitoimipaikka Turku
	Yhteyshenkilö Susanne Järvi	Puhelin 044-9072460	Sähköposti / faksi susanne.jarvi@turku.fi
<b>Työmaa/-kohde</b>	Työmaa/-kohde: Kupitaan Pyörätiet -rakennusurakka  Osoite Tykistökatu, Lemminkäisenkatu, Joukahaisenkatu		
<b>Muutostyön sisältö ja muut ehdot</b>	Lisätyön sisältö Tykistökadun ajoradan kaista- ja kaltevuuden muutokset sekä Joukahaisenkadun ja Lemminkäisenkadun kaatojen muutokset risteysalueella		
	<input type="checkbox"/> Tarkempi kuvaus liitteessä		
	<b>Hintaehdot</b> <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä hinta (ALV 0 %) 53 926,32€ Hinnassa on huomioitu: Jyrsintä 2412m <sup>2</sup> x 7,6€/m <sup>2</sup> = 18 331,2€ SMA 16/100 2412m <sup>2</sup> x 10,06€/m <sup>2</sup> =24 264,72€ AB tasausmassa= 128t x 65€/t= 8320€ Kansiston lasku ja korotus 16kpl * 40€/kpl=640€ Koepalakokeet 7kpl x 20€/kpl=140€ Liikenteenohjaus 39h a´33,6€/h=1310,4€ Mittamies 4h x 62€/h= 248€ Ylimääräinen käyntikerta 600€ + 12%= 672€ .		
	<input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloon perustuva hinta, erittely:		
	<input type="checkbox"/> Muu, mikä?		
<b>Maksuehdot</b> <input type="checkbox"/> Maksuerätaulukon (liitteenä) mukaisissa erissä. <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä, kun lisätyö on suoritettu (YSE 1998 40 § 7 mom.). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu, mikä?			
<b>Vaikutus vakuuksiin</b> <input type="checkbox"/> Rakennus ja takuuajaisia vakuuksia ei muuteta. <input type="checkbox"/> Rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkistetaan seuraavasti (YSE 1998 36 § 6 mom.):			
<b>Suoritus aika ja vaikutus urakka-aikaan</b> <input checked="" type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, tarvittava pidennys urakka-aikaan Erittely tulee lisäaikaesitykseen  <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, eikä lisätyöllä ole vaikutusta urakka-aikaan. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan seuraavasti: Työ alkaa . .20 . Työ on valmis . .20 . Mikäli lisätyö suoritetaan erillään urakkasopimuksen työstä, lisätyön vastaanotosta, takuusta, viivästyksestä ja vakuuksista on sovittu seuraavaa:			
<b>Lisätietoja</b>	Tarjouksessa on viitattu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Tilajan on saatettava lisätyö työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan tietoon työaikataulun tarkistamista varten.		
<b>Päiväys ja allekirjoitus</b>	Paikka ja pvm Turku, 20.9.2021	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys Miikka Saarni ja Tomi Piironen	
	<input type="checkbox"/> Tilaja tilaa tarjouksen mukaisen lisätyön tarjouksen mukaisilla ehdoilla. <input type="checkbox"/> Tilaja ei tilaa lisätyötä. <input type="checkbox"/> Muu, mikä		

<b>Tarjouksen hyväksyminen (Sopimus syntyy, kun tarjous hyväksytään)</b>	Paikka ja pvm	Tilaaajan allekirjoitus ja nimenselvennys
<b>Urakoitsijan kuittaus</b>	Urakoitsija on saanut tiedoksi tilaaajan vastauksen. Paikka ja pvm	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys