

<b>Lisätyö</b>	<b>Koodi: 0004</b>	<b>Versio:</b>		
<b>Rakennuskohde</b> Koodi: 992 Nimi: Torikansi		<b>Tilaaja</b> Turun Kaupunki Kaupunkiymp.palvelukok.		
<b>Aihe</b> Torikannen sähkötyöt, sähkölisätyö nro 2				
<b>Perustelut:</b> Kauppatorin pinnan rakenteet, kannen sähköjakelu liitteenä olevan erittelyn mukaisesti				
<b>Sisältö:</b> EVH-Elektroniikka Oy:n tarjouksen (nro 119, päiv. 11.8.2021) mukaisesti + 12%, tarjous liitteenä.				
<b>Hinta</b>		Alv 0%	Alv 24,00%	Sis. alv
Kiinteä hinta	ks. erittely	164 808,00 €	39 553,92 €	204 361,92 €
<b>Vaikutus urakka-aikaan/suoritusaika</b> Työn vaikutus urakka-aikaan ja -hintaan selvitetään työn edetessä tai suunnitelmien toimittamisen jälkeen				
<b>Maksutapa</b> Maksuerätaulukon mukaan		<b>Vastaanotto</b> Tilaaja vastaanottaa työn osakohteittain Työ laskutetaan erillisen maksuerätaulukon mukaisesti		
<b>Vakuudet</b> Ei vaikuta vakuuksiin		<b>Suunnitelmat</b> Tilaaja vastaa suunnitelmista		
<b>Tarjouksen voimassaolo</b> Tarjous on voimassa 10.9.2021 saakka				
<b>Urakoitsijan edustaja</b>				
Paikka ja aika	Allekirjoitus	Nimenselvennys		
_____	23.8.2021	Nygård Jari		
		+358405022358		
		jari.nygard@rakennustoimistojussit.fi		
<b>Tilaaajan kannanotto tarjoukseen</b>				
<input type="checkbox"/> Hyväksymme tarjouksen sisällön mukaisesti				
<input type="checkbox"/> Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 1998 / §90 mukaisena suorituksena				
<input type="checkbox"/> Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan				
<input type="checkbox"/> Muu: _____				
Tämän päätöksen lisä- ja muutostöistä sopimaan oikeutettu henkilö allekirjoituksella vahvistaa:				
Paikka ja aika	Allekirjoitus	Nimenselvennys		
_____	_____	_____		

## ERITTELY

Lisätyö

Koodi: 0004

Versio:

## Aihe

Torikannen sähkötyöt, sähkölisätyö nro 2

Selite	Määrä	Yks.	Työ h/yks.	Työ h	Työ €/h	Työ(kok) €	Aine €/yks.	Aine €	Alih €/yks.	Alih €	Netto
Kauppatorin kannen kaapelointi, tarvikkeet	1,00	erä					89 040,00	89 040,00			89 040,00
Kauppatorin kannen putkitus	1,00	erä					20 160,00	20 160,00			20 160,00
Työkustannukset ja asennukset	1,00	erä					55 608,00	55 608,00			55 608,00
<b>Yhteensä</b>								<b>164 808,00</b>			<b>164 808,00</b>
Sis. yleiskustannukset (12,00%)								17 658,00			17 658,00

**Kaikki yhteensä €**

Netto:	<b>164 808,00</b>
ALV 24%:	<b>39 553,92</b>
Brutto:	<b>204 361,92</b>