

ILLOISTENJÄRVI POHJOINEN

Toteutuneet määrät (yli 5% muuttuneet)

KYTO

+ Urakoitsijan saatava

- Tilaajan saatava

Numero	Nimike	Yksikkö	suun.		tot.		Yhteensä
			Määrä	Määrä	€/yks		
1613	Maaleikkaus tiet/polut	m3	10618	13457	17,00	48 263,00 €	
1811,11	Maapenger, tiet/polut	m3	1110	523	19,28	-11 317,36 €	
2121,2	Jakava kerros, tiet/polut	m3	7384	8777	19,28	26 857,04 €	
2141,11	AB11/100	m2	1297	913	6,49	-2 492,16 €	
2141,12	AB16/125	m2	8097	8847	7,37	5 527,50 €	
2141,13	ABK32/200	m2	1517	1660	8,91	1 274,13 €	
2141,14	SMA16/100	m2	1517	1675	7,92	1 251,36 €	
2141,2	Jyrsintä	m2	0	20	40,00	800,00 €	
2211,1	Reunatuki nupukivestä	m	77	97	27,50	550,00 €	
2211,22	Reunatuki 80mm, liimattava	m	2899	2731	12,10	-2 032,80 €	
2143,11	Betonikiviverhous	m2	135	104	37,40	-1 159,40 €	
2145,4	Kate+Murske, puistopolut	m2	1206	936	3,30	-891,00 €	
2224	Eroosiomatto, kookosmatto	m2	2020	0	9,00	-18 180,00 €	
2334,1	Perennat	kpl	2790	2342	7,70	-3 449,60 €	
4999	Siemeneroosiomatto	m2	800	0	8,17	-6 536,00 €	

Urakoitsijan saatava 38 464,71 €

18.10.2021 Markus Rosten