


Projektin ja aliurakan nimi	Lisä-/muutostyön nimi	Lisä-/muutostyö nro
Turku Pohjoinen Alue-Urakka	Penkit ja roskikset	02
Lisä-/muutostyön viitteet		
Markulantien ja Raunistulan puistotien penkkien ja roskisten lisääminen		
Sopijapuolet		
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot
Turun Kaupunki		
Osoite		
Linnankatu 90		
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot
Infraroad Oy	1983050-6	Ville Harittu, 040 721 0626
Osoite		
Sorvarinkatu 9, 20360 TURKU		
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot		
<p>Tarjous sisältää seuraavat työt ja/tai materiaalit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penkkien ja roskisten maanrakennus- ja asennustyöt sis. murskeet 7500 € - Penkit 9 kpl Puuha T600600 sis. asennustarvikkeet 10 500 € - Roskikset 9 kpl City 60 L sis. asennustarvikkeet 6500 € <p>Lisä-/muutostyön kokonaishinta (alv 0 %) on 24 500 €</p> <p>Työn aikataulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lisä-/muutostyö aloitetaan mahdollisimman nopeasti tarjouksen hyväksymisestä. <p>Työn laskutus ja niiden maksaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työ laskutetaan yhdessä erässä, niiden valmistuttua <p>Urakoitsija ei aloita lisä-/muutostyötä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen hyväksymistä ja allekirjoittamista tilauksena.</p> <p>Tarjouksemme on voimassa 14vrk.</p>		
Allekirjoitukset		
Paikka ja aika		
		
Markus Lahti, toimitusjohtaja		
Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)		
Paikka ja aika		
Nimen selvennys, asema		