



LISÄTYÖTARJOUS/-SOPIMUS tarjous nro 1 sopimus nro

pvm 15.12.2021

<b>Urakoitsija</b>	Yritys Terrawise Oy		Y-tunnus 0756091-6
	Osoite Niittyläntie 5	Postinumero 00620	Postitoimipaikka Helsinki
	Yhteyshenkilö Miikka Saarni	Puhelin 040-9618561	Sähköposti / faksi miikka.saarni@terraware.fi
<b>Tilaja</b>	Yritys <u>Turun Kaupunki/KYPA</u>		Y-tunnus 0204819-8
	Osoite Puolalankatu 5	Postinumero 20100	Postitoimipaikka Turku
	Yhteyshenkilö Susanne Järvi	Puhelin 044-9072460	Sähköposti / faksi susanne.jarvi@turku.fi
<b>Työmaa/-kohde</b>	Työmaa/-kohde: Kupittaaan Pyörätiet -rakennusurakka  Osoite Lemminkäisenkatu ja Itäinen Pitkätatu		
<b>Muutostyön sisältö ja muut ehdot</b>	<p>Lisätyön sisältö Lemminkäisenkadun kevyenliikenteen väylälle asennettiin 3 kpl:tta muovikaivoja ritiläkannella sekä parannettiin kaato-ongelmia. Pyörätelineet 8 kpl:tta asennettiin Dentalian puolelle jalkakäytävän reunaan sekä kaksi pyörätelinettä asennettiin Lemminkäisenkadun kevarin reunaan pituussuuntaan. Pyörätelineiden kohdalta poistettiin asfaltti ja asennettiin siihen betonilaatoitus. Lemminkäisenkadun ja Itäisen Pitkätadun risetyksen pyörätienjatketta parannettiin laskemalla reunakiveä ja kaivoa. Lemminkäisenkadun reunakiveä viistettiin ja laskettiin. Hinnossa on huomioitu erikseen hyvitykset mitkä eivät ole olleet takuuajan lisätyötä.</p> <p><input type="checkbox"/> Tarkempi kuvaus liitteessä</p> <p><b>Hintaehdot</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä hinta (ALV 0 %) 37 376,76€  Hinnassa on huomioitu:  KkHp 105€/h a´105€= 84h x 105€=8820€  K-A 85€/h= 80h x 85€/h= 6800€  2 x RAM a´50€/h= 10vrk/8h/pvä x 2RAM=8000€  NCC lasku ALV 0% + 12%= 3195,36€  JKSI lasku ALV 0% +12%=1873,2€  Materiaalit ALV 0% +12%= 747,0€  Sulatus ALV 0% + 12%=1024,8€ + 5606,83€  Murskeet = 60€  Kaivontimanttiporaukset ALV 0% +12%= 672€  Kivityöt ALV 0% +12%=3122,57€</p> <p>Hyvitykset: -2545€  KkHp= -840€  RAM= 2pvä= -800€  K-A=-680  Asfaltointi=Hyvitetty ylempänä (kts.NCC lasku)  Kivityöt= 5h= -225€</p> <p><input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloon perustuva hinta, erittely:</p> <p><input type="checkbox"/> Muu, mikä?</p> <p><b>Maksuehdot</b>  <input type="checkbox"/> Maksuerätaulukon (liitteenä) mukaisissa erissä.  <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä, kun lisätyö on suoritettu (YSE 1998 40 § 7 mom.).  <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro yhteydessä.  <input type="checkbox"/> Muu, mikä?</p> <p><b>Vaikutus vakuuksiin</b>  <input type="checkbox"/> Rakennus ja takuuaikaisia vakuuksia ei muuteta.  <input type="checkbox"/> Rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia tarkistetaan seuraavasti (YSE 1998 36 § 6 mom.):</p>		

	<p><b>Suoritus aika ja vaikutus urakka-aikaan</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, tarvittava pidennys urakka-aikaan Erittely tulee lisäaikaesitykseen</p> <p><input type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, eikä lisätyöllä ole vaikutusta urakka-aikaan.</p> <p><input type="checkbox"/> Työ suoritetaan seuraavasti: Työ alkaa . . . .20 . Työ on valmis . . . .20 .</p> <p>Mikäli lisätyö suoritetaan erillään urakkasopimuksen työstä, lisätyön vastaanotosta, takuusta, viivästyksestä ja vakuuksista on sovittu seuraavaa:</p>	
<p><b>Lisätietoja</b></p>	<p>Tarjouksessa on viitattu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.</p> <p>Tilaaajan on saatettava lisätyö työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan tietoon työaikataulun tarkistamista varten.</p>	
<p><b>Päiväys ja allekirjoitus</b></p>	<p>Paikka ja pvm Turku, 20.9.2021</p>	<p>Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys Miikka Saarni ja Tomi Piironen</p>
<p><b>Tarjouksen hyväksyminen (Sopimus syntyy, kun tarjous hyväksytään)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Tilaaaja tilaa tarjouksen mukaisen lisätyön tarjouksen mukaisilla ehdoilla.</p> <p><input type="checkbox"/> Tilaaaja ei tilaa lisätyötä.</p> <p><input type="checkbox"/> Muu, mikä</p>	
	<p>Paikka ja pvm</p>	<p>Tilaaajan allekirjoitus ja nimenselvennys</p>
<p><b>Urakoitsijan kuittaus</b></p>	<p>Urakoitsija on saanut tiedoksi tilaaajan vastauksen. Paikka ja pvm</p>	<p>Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys</p>