

TURUN KAUPUNKI

Savustamonkatu ja Savustamonpolku, katu- ja rakennussuunnitelma

TARJOUS TEHTÄVÄN LAAJENTUMISESTA

25.11.2021

Turun kaupunki
Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
Anu Kinnari
PL 355, 20101 TURKU
anu.kinnari@turku.fi

Tarjouspyyntö tehtävän laajentumisesta sähköpostilla 24.3.2021 Kinnari >Vesterberg

Savustamonkatu ja Savustamonpolku, katu- ja rakennussuunnitelma

Kiitämme tarjouspyynnöstänne. Tämä tarjous suunnittelutyön laajentumisesta liittyy alkuperäiseen sorakatupaketin 2/2022 tarjouksemme.

Tehtävän sisältö

Tehtävän laajentamiseen sisältyy Nummen kaupunginosassa sijaitseva Savustamonkatu (pituus 310 m) ja Savustamonpolku (pituus 35m) tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaiselle katusuudelle.

Suunnittelussa tarkastellaan aiemmin laaditun suunnitelman korkeustaso ja kuivatusratkaisut esitettyjen vaatimusten mukaiseksi. Katu suunnitellaan reunatuellisena molemmin puolin ja kuivatus hoidetaan ritiläkaivoilla. Kadun alla oleva tekniikka huomioidaan suunnittelussa tilaajan toimittamien tietojen pohjalta

Kaduista laaditaan katu- ja kadun rakennussuunnitelmat alkuperäisen tarjouspyynnön toimeksiannon sisällön ja ehtojen mukaisesti.

Aikataulu

Katusuunnitelma valmis 13.1.2022 ja kadun rakennussuunnitelma valmis tilaajan tarkastamana 24.3.2022.

Työryhmä

Työn suorittaa alkuperäisen sorakatupaketin 2/2022 tarjouksemme mukainen työryhmä.

Kustannukset

Tehtävä muodostuu kahdesta osatehtävästä:

- Osatehtävä 1 katusuunnitelma 3 400,00 €
- Osatehtävä 2 katu- ja rakennussuunnitelma 5 100,00 €
- TARJOSHINTA YHTEENSÄ (sisältäen kaikki osatehtävät): 8 500,00 €

Tehtävän kustannuksiin on laskettu sisältyvän kokouskustannukset siten, että kokousasiat käsitellään Sorakadut 2/2022 suunnittelukokousten yhteydessä. Suunnitelman loppudokumentit, kansiointi ja projektin päättäminen sisältyy osatehtävään 2.

Erikseen sovittavat vain Savustamonkatua ja Savustamonpolkua käsittelevät kokoukset Turussa tai Teams-kokouksina 2 henkilöä: alkuperäisen tarjouksen mukaisesti 500 € (alv 0 %).

25.11.2021

Laskutus

Laskutus esitetään tapahtuvaksi seuraavasti:

- Erä 1: Katusuunnitelma on valmis 40% 3 400,00 €
- Erä 2: Rakennussuunnitelma toimitettu tilaajalle tarkastettavaksi 30% 2 550,00 €
- Erä 3: Rakennussuunnitelma on valmis tilaajan tarkastamana kansioissa 20% 1 700,00 €
- Erä 4: Projektin sorakadut 2/2022 loppukokous on pidetty 10% 850,00 €

Arvonlisävero

Tässä tarjouksessa esitettyihin kustannuksiin ja tuntiveloitushintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisävero lasketaan kustannuksiin ajankohdan voimassa olevana todellisena maksettavana verona.

Sopimusehdot

Sopimusehdot sopimuksen Sorakadut 2_2022 mukaiset

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa sitovana kolme (3) kuukautta tarjouksen jättöajasta 30.11.2021 lukien.

Yhteydenotto

Olemme valmiit antamaan tarjoustamme koskevia lisätietoja sekä neuvottelemaan työn suorittamisesta. Tarjoustamme koskevia lisätietoja antaa projektipäällikkö Juha Vesterberg, puh. 0400 539 289, juha.vesterberg@fcg.fi.

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen ja yhteistyöhön.

Kunnioitavasti

FCG Finnish Consulting Group Oy



Juha Vesterberg
Projektipäällikkö, ins.AMK