

LISÄ- / MUUTOSTYÖTARJOUS

Peab Oy

 Sirkkalankatu 20
 puh: +358 40 1395 766

Työnumero: 9446132	Päivä: 17.12.2021	Tarjousnumero: 1	Liitteiden lkm: 3
Kohde: Sirkkalan koulu			

Tilaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala	Tilajan edustaja: Jouni Anttila
---	---

Tarjouksen laji: <input checked="" type="checkbox"/> Muutostyö <input type="checkbox"/> Lisätyö	Tarjouksen voimassaoloaika: _____ 21.12.2021 asti
--	---

Työn sisältö: Lisääntyneet asbestipurkutyöt rakennuksessa 1

Perustelut / muutossuunnitelmat: Asbestikartoituksen uusintakatselmuksessa 8.12.2021 ja 10.12.2021 ilmennyt lisää asbestia. Tämä tarjous sisältää asbestianalyysivastauksen 8.12.2021 Top Analytica Oy:n laatiman analyysin mukaisessa laajuudessa olevat lisäasbestipurut.

Muutos- / lisätyön suunnitelmista vastaa: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaja. <input type="checkbox"/> Urakoitsija.	Muutos- / lisätyön vastaanotto: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaja vastaanottaa työn kertasuorituksena. <input type="checkbox"/> Tilaja vastaanottaa työn osakohteittain seuraavasti: _____
--	--

Muutos- / lisätyön maksuperuste: <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: _____ 20 081,53 € (alv 0%) <input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteessä nro: _____ <input type="checkbox"/> Omakustannushinta, erittely liitteessä: _____	Tilaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan: <input type="checkbox"/> Erillisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liitteessä nro: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ on suoritettu (YSE 1998 40.7 §). <input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro: _____ yhteydessä. <input type="checkbox"/> Muu maksuehto; _____
--	--

Vaikutus urakka-aikaan: <input type="checkbox"/> Työstä aiheutuva pidennys urakka-aikaan on: _____ työpäivä(ä) kustannuksineen. <input type="checkbox"/> Työ suoritetaan lisäajan kiinniotolla (YSE 1998 22 §), josta veloitamme erikseen _____ (sis. alv 24%) <input type="checkbox"/> Työn vaikutus lisäaikaan sovitaan suunnitelmien toimittamisen jälkeen. <input checked="" type="checkbox"/> Työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan.	Muutos- / lisätyön vaikutus vakuuksiin: <input checked="" type="checkbox"/> Työ ei vaikuta rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. <input type="checkbox"/> Vaikuttaa rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin (YSE 1998 36.6 §) seuraavasti: _____ _____
---	--

Tarjouksen ehdot: Työt aloitetaan, kun olemme saaneet, joko kirjallisen tilauksen tai tilaajan toimivaltainen edustaja kirjallisesti määrää sen tehtäväksi. Työn oikea-aikainen ja tarjouksen mukainen toteuttaminen valmisteluaikoineen edellyttää, että työ tilataan tarjouksessa annetun voimassaoloajan aikana.

Urakoitsijan edustaja: Tarjouksen tekijä: <u>Marko Lehtonen</u> Email: marko.lehtonen@peab.fi Allekirjoitus: _____ Puhelin: <u>040 053 2160</u>
--

HYVÄKSYMME JA TILAAMME TARJOAMANNE TYÖN:	
<input type="checkbox"/> A: Tarjouksen sisällön mukaisesti.	<input type="checkbox"/> B: Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 90 § mukaisena suorituksena.
<input type="checkbox"/> C: _____	<input type="checkbox"/> D: Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
Tilajan edustaja: _____	Aika: _____
Allekirjoitus: _____	Paikka: _____

TYÖ ON HYVÄKSYTTY JA LASKUTUSKELPOINEN:			
Laskutuserä: _____	Tilajan edustaja: _____	Aika: _____	
Laskutuserän arvo: _____	Allekirjoitus: _____	Paikka: _____	

