

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 24.3.2022
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero: LMT 19
MUUTOS- / LISÄTYÖ ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Kaapeliputkitukset ja täyttötöyt Yliopistonkatu 15 Porttikongi – Yliopiston/ kauppiaskadun kulma. - Hinta työlle X_3905_020_Kaapelireitit_ja_suojaputkitukset ja Yliopistonkadun_vesihuollon_tarkekartta_täytöt suunnitelman mukaan - Sisältää täyttötöitä 32mtr matkalle - Matka 32mtr suojaputkituksia rampin suojaseinän osuudelle. - <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet 24.3.2022	
TARJOSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta 24 800 € alv. 0% <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0%) Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
MAKSUEHDOT	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
AIKATAULU ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustannukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) euroa / €/vrk <input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

MUUTA	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	
LIITTEET	
Allekirjoitukset URAKOITSIJA ♦ tarjous	<p>Turku 28.2.2022</p> <div style="text-align: right;">  Resolum Oy Toimitusjohtaja Alekski Tutti Nimenselvennys </div> <p>Paikka ja aika</p>
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilaaajan allekirjoitus</p>
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	<p>Sovittu aikatauluvaikutus</p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilaaajan allekirjoitus</p>