


Projektin ja aliurakan nimi		Lisä-/muutostyön nimi	Lisä-/muutostyö nro
Turku pohjoinen alueurakka		Kasvuunlätöhoidon kastelut 1.5-30.9.2022	
Lisä-/muutostyön viitteet			
tarjouspyyntönne 25.3.2022 (Sähköpostilla;Anu Nuora)			
Sopijapuolet			
Tilaaaja	Y-tunnus:	Tilaaajan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Turun kaupunkiympäristötoimiala		Anu Nuora	
Osoite			
Urakoitsija	Y-tunnus:	Urakoitsijan yhteyshenkilö ja -tiedot	
Infraroad Oy	1983050-6	Ville Harittu, 040-7210626	
Osoite			
Sorvarinkatu 9, 20360 Turku			
Lisä-/muutostyötilauksen sisältö, hinta ja ehdot			
<p>Tarjoamme teille yllä mainittuun urakkaan liittyen Kasvuunlätöhoidon kastelutyöt seuraavasti: Tarjous sisältää seuraavat työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kastelutyö vesisäiliöllisellä kuorma-autolla <p>Lisä-/muutostyö perustuu seuraaviin asiakirjoihin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarjouspyyntö 25.3.2 Anu Nuora, sähköpostilla) - Alueurakka Pohjoinen kasvuunlätökasvit 2022 (sähköposti liite) <p>Lisä-/muutostyön kokonaishinta (alv 0 %) on 74500,00 €</p> <p>Työn aikataulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lisä-/muutostyö alkaa 1.5 ja on valmis 30.9.2021 <p>Työn laskutus ja niiden maksaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työ laskutetaan viidessä tasaerässä, joka kuukauden 15.päivänä. - Erä 1 Toukokuu 15. - Erä 2 Kesäkuun 15. - Erä 3 Heinäkuun 15. - Erä 4 Elokuun 15. - Erä 5 Syyskuun 15. <p>Urakoitsija ei aloita lisä-/muutostyötä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen hyväksymistä ja allekirjoittamista tilauksena. Tarjouksemme on voimassa 15.5.2022 asti.</p>			
Allekirjoitukset			
Paikka ja aika Turussa 31.3.2022			
			
Ville Harittu, Projektipäällikkö Nimen selvennys, asema			
Tilaaajan allekirjoitus (tarjous hyväksytty ja työ tilataan)			
Paikka ja aika			

Tilaajan nimi ja allekirjoitus

Nimen selvennys, asema

LIITTEET: Mahdolliset muut asiakirjat ja suunnitelmat