



Turun kaupunki  
Urheilupuiston yläkentän katsomo  
Reino Pöyhönen  
Linnankatu 90 E  
20100 Turku

Viite Lisä- / muutostyö n:o 6

Tarjoudumme suorittamaan katsomorakennuksen lisä- / muutostyöt  
alla olevan erittelyn mukaan seuraavasti:

Katsomoelementin päälipintojen tasoitus 395 m<sup>2</sup>

- rakennustyö	185 h a 41 €	7585,00 €
- STO Crete PS 05	58 sk a 240 €	13920,00 €
	summa	21505,00 €
	yleiskulut 12 %	2580,60 €
	kokonaishinta alv 0 %	24085,60 €

Masku 11.5.2022

  
Rak.tsto Lainio & Laivoranta Oy  
Jari Lainio