

Janne Laine
Turun kaupunki
Janne.laine@turku.fi

30.03.2022

Tarjouspyyntö

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työnne seuraavan kohde-
erittelyn mukaisesti:

Lisäyötarjous LT30 Turun kauppatorin kiveystyöt, tunti- ja lisäyöt

Työnkuvaus:

miestyöt, konetyöt, kuljetus, mittaustyöt, materiaalit.

Hinta yhteensä 3 932,50 €.

Tarjoushinta ei sisällä arvonlisäveroa (ALV).

Työaika rakennuskausi 2022 sopimuksen mukaisesti.

Maksuehdot 30 vrk netto, viivästyskorko on 16 %

Yhteyshenkilö Roni Snällström p. 0400 899 801

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy

Olari Vainokivi
Projektipäällikkö

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Asiakas: Turun Kaupunki kaupunkiympäristön toimiala

Työkohte: Turun kauppatori

Päivämäärä: 28.3.2022

Maksuehto:

Viitteenne:

Pvm	Nimike	Sijainti tai reitti	Kuvaus	määrä	hinta	yksikkö	Yhteensä/€
7.3.	Konetyö	Kauppatori	Lavan lastaus	2	95,00	€/h	190,00 €
7.3.	kuljetus	Tori - L&T - Kuparikatu - Tori	Lavan tyhjennys	4,5	115,00	€/h	517,50 €
15.3.	kuljetus	Tori - L&T - Kuparikatu - Tori	Lavan tyhjennys	3	115,00	€/h	345,00 €
21.3.	Mittaustyö	Kauppiaskadun paviljonki	Mittaus ja aineiston käsittely	5	150,00	€/h	750,00 €
24.3.	Miestyö	Aurakatu	Rappusten ja istutusaltaan välin kivilinjan muotitus ja raudoitus	7	150,00	€/h	1 050,00 €
25.3.	Miestyö	Aurakatu	Rappusten ja istutusaltaan välin kivilinjan betonivalu	3	150,00	€/h	450,00 €
25.3.	Materiaali	Aurakatu	Rappusten ja istutusaltaan välin kivilinjan betoni	1,5	300,00	€/m3	450,00 €
26.3.	Miestyö	Kauppatori	Kulkureittien aitojen kiinnitykset 09:00 (myrsky)	2	45,00	€/h	90,00 €
26.3.	Miestyö	Kauppatori	Kulkureittien aitojen kiinnitykset 18:30 (myrsky)	2	45,00	€/h	90,00 €
Yhteensä:							3 932,50 €

Janne Laine , Turussa