

Eerikinkadun katu- ja valaistussaneeraus, Turun kaupunki Lisä- ja muutostyö 2, tuntityöt K3B Wiklundin kulmalla

Tarjoamme teille Eerikinkadun ja kauppiaskadun risteyksessä tuntityöt välillä 16.5.-31.5.2022 seuraavasti:

- Pinturi 306 ja lähdöt hulevesikouruihin
- Vaahtolasimassanvaihto, Wiklundin puoli akuutti
- Reunatukilinja Eerikinkadun puolelta, nykyiseltä portaaliilta Kauppiaskadun kaarteelle.
- Kauppiaskadun pohjoisen suunnasta tulevien suojaputkien jatkaminen reunatukilinjaan alitse
- Kantava kerros Kauppiaskadun keskilinjaan
- Liikennevalojalustan siirto
- Vanhan portaalin purku
- Portaalin jalustan asentaminen
- Uuden liikennevalojalustan asennus
-

Yksikköhintaiset työt:

Littera	Määrä	Yksikkö	Yks. hinta	Yhteensä
KKhp <20tn	88	h	85,00 €	7 480,00 €
Rakennusmies	88	h	50,00 €	4 400,00 €
Kuorma-auto 4-aks	88	h	82,00 €	7 216,00 €
Työnjohto, sis. mittaus ja aineiston teko	33	h	70,00 €	2 310,00 €
Hiab-auto	5	h	135,00 €	675,00 €

Lisä- ja muutostyöt yhteensä, alv 0%

22 081,00 €

Laskutetaan

22 081,00 €

Ystävällisin terveisin,

Kimmo Kanerva
Työpäällikkö
Oteran Oy
0400 125 477

