

Turun Kaupunki
Pääskyvuoren koulu
Sähköurakka

Pääskyvuoren koulu, sähköurakka, lisätyötarjous nro 2 Muutosluettelo C 8.6.2022 mukaiset työt

Tarjoamme muutostyöt, tarjouksen liitteenä olevan tarjouserittelyn mukaan, seuraavasti:

Hinta	Kokonaishinta ALV 0 %	25 596,40 euroa
	ALV 24%	6 143,14 euroa
	Kokonaishinta ALV 24 %	31 739,54 euroa

Tarjouksen lisätiedot: Hinnat perustuvat tarjouspäivänä voimassa olleisiin arvonlisä- ym. veroihin ja tulleihin sekä muihin viranomaisten antamiin säädöksiin ja määräyksiin. Mikäli ne muuttuvat laskun maksupäivään mennessä, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin muutoksiin.

Tarjouksemme perustuu normaalina työaikana työn mahdollistavissa olosuhteissa tehtävään työsuoritteeseen. Työ vaikuttaa sopimuksen mukaiseen urakka-aikaan pidentävästi 0 päivän verran. Rakennus-, apu- ja siivoustyöt urakkasopimuksen mukaisesti. Mikäli em. töitä joudutaan tekemään, ne tarjotaan/laskutetaan erikseen ja ne huomioidaan erikseen urakka-aikaa pidentävänä tekijänä.

Kuvissa esiintyvät muiden järjestelmien muutokset käsitellään erikseen järjestelmäkohtaisista kuvista.

Maksuehto Sopimuksen mukaan

Maksuaika Sopimuksen mukaan

Toimitusaika Sopimuksen mukaan

Takuaika Sopimuksen mukaan

Toimittaja ei ota vastuuta mahdollisesti aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, kuten esim. tuotantotappioista tai saamatta jääneestä voitosta, lukuun ottamatta tilanteita, jolloin voidaan osoittaa toimittajan toimineen tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

Voimassaoloaika Tarjouksemme on voimassa 1 kk päiväyksestään.

Caverion Suomi Oy

PL 3
Lemminkäisenkatu 59
20520 Turku

Puhelin 010 4071

Y-tunnus 0146519-2
Kotipaikka Helsinki
www.caverion.fi

Yhteyshenkilö Mikko Vallenius 050 3316906 , mikko.vallenius@caverion.com

Ystävällisin terveisin

Caverion Suomi Oy

Mikko Vallenius

Mikko Vallenius

LIITTEET

Tarjouserittely