

Työmaa Veritas stadion päätykatsomo
 Tilaaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkirakentaminen, Toimitilojen rakennuttaminen
 Yhteyshenkilö Matti Toivonen
 Osoite Linnankatu 90 E, 20100 Turku

LISÄ / MUUTOSTYÖTARJOUS NR 12

Työkohde	Veritas stadion päätykatsomo							
Pvm	1.6.2022	Tarjouksen laatija					Risto Takkinen	
Työvaihe								
Poikkeamaraportti								
LISÄTYÖTARJOUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ	Tukimuuri piirustusten 14-001 paalukartta RevB 24.5.2022 ja tukimuuri luonnos 23.5.2022 mukaisesti. Peruspilari suunnitelman RAK 20-002 revB mukaan							
TEHTÄVÄLOKI	NR	PVM	NIMI	YKS	MÄÄRÄ	Ä HINTA	HINTA	HUOM
			Tukimuurin kantava anturapalkki 400 mm, h=600	jm	22			
			tukimuuri 200mm, h = 1450 mm	jm	23			
			Tukimuurin seinäke katsomon ja tukimuurin väliin, kiinnitys injektoimalla	jm	8,5			
			Näyttötalun peruspilari	kpl	1			
	Työt yhteensä (ALV 0 %)							58 500,00 €
LISÄTIETOJA	<p>HUOMIO; seinäkkeen kiinnitys injektoimalla</p> <p>Peruspilarin pulttikehä tehdään suunnitelmapiirustuksen "vanha" 16-03-107 mukaisesti. (RAK 20-003) Urakoitsija pidättää oikeuden laskuttaa kaikki pulttikehän mahdollisista muokkaustöistä aiheutuvat välittömän ja välilliset kustannukset tilaajalta.</p>							
VAIKUTUKSET AIKATAULUUN								
YHTEYDENOTOT	Urakoitsija Janne Viitanen 0500 872539, janne.viitanen@maisemarakennus.com							
TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA TYÖN TILAAMINEN	Paikka ja pvr							
	Tilaaaja:			Urakoitsijan edustaja				

