

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Liikenne ja infrastruktuuri  
Timo Bäcklund  
PL636 / Itsenäisyydenaukio 2  
20101 / 20800 Turku

Turun kaupunki  
Kaupunkiympäristö  
Kari Linnakoski  
Eero Paavola  
PL 355 / Puolalankatu 5, 3 krs.  
20101 Turku

Mt 12266 (Auvaismäentie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Kosken-  
nurmenkatu–Paattistentie, Turku, tiesuunnitelma.

## LISÄTYÖESITYS, SILTAPAIKKOJEN TARKASTELUT

Esitämme lisätyötä siltapaikkojen tarkastelujen osalta. Tarkasteluihin on sisältynyt jk+pp-väylän lin-  
jausten tarkasteluja, geoteknisiä tarkasteluja ja siltavaihtoehtojen tarkasteluja. Geotekninen suun-  
nittelu on mennyt osittain jo rakennussuunnitelmatasolle, ja geotarkasteluja on tehty myös maan-  
tielle.

Arviomme siltapaikkojen tarkastelujen työmääräksi seuraavat:

- Projektipäällikkö/pääsuunnittelija Tomi Lyly (SKOL02), 5 h
- Tiesuunnittelija Ilari Laurila (SKOL05), 25 h
- Geosuunnittelija Jenni Myllymäki (SKOL02), 25 h
- Avustava geosuunnittelija Anniina Söderholm (SKOL04), 50 h
- Siltasuunnittelija Antti Silvennoinen (SKOL02), 15 h
- Avustava siltasuunnittelija Carita Fredriksson (SKOL04), 35 h

Tuntihintoina käytetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen puitesopimuksen (VARELY/745/2019)  
mukaisia, 9.4.2021 tarkastettuja tuntihintoja:

SKOL02	80,20 €
SKOL03	69,74 €
SKOL04	59,28 €
SKOL05	50,39 €

Palkkiomuodoksi esitämme aikapalkkiota henkilöryhmittäin (5.2.3) Tarjoushintamme siltapaikkojen  
tarkastelusta on **9500,00 euroa** (alv. 0 %).

Työ laskutetaan toteutuman mukaan pääprojektin yhteydessä. Työ voidaan aloittaa heti tilauksen  
saatuamme. Työ valmistuu pääprojektin aikataulun mukaisesti.

Tiesuunnitelman kattohinta nousee tarjouksen hyväksymisen myötä WSP:n laskituksen osalta **123 978,00 euroon**, joka koostuu henkilötöiden osuudesta, 83 980,00 euroa, kulujen (sis. luontoselvitys) osuudesta 10 100,00 euroa sekä pohjatutkimusten osuudesta 29 898,00 euroa.

Tilaus ja lisätyöt	suuruus €	VAR-ELY	Turun kaupunki
Tarjouksen mukainen suunnittelukustannus	81 600 €		
Lisätyö 1, pohjatutkimukset	29 898 €		
Lisätyö 2, valaistussuunnittelu	2 980 €		
Lisätyö 3 (esitys), siltapaikkojen tarkastelut	9 500 €		
<b>WSP:n laskituksen kattohinta</b>	<b>123 978 €</b>	<b>48 936,50 €</b>	<b>75 041,50 €</b>
Maastomallin mittaus (v. 2020)	22 720 €	22 720 €	
Arkeologinen selvitys	3385 €	3385 €	
<b>Hanke yhteensä</b>	<b>150 083 €</b>	<b>75 041,50 €</b>	<b>75 041,50 €</b>
maksuosuudet prosentteina	100 %	50 %	50 %

Ystävällisin terveisin

WSP Finland Oy

Tomi Lyly  
projektipäällikkö, DI  
Infra, Jyväskylä

Tiedoksi Minna Turja-Mäkinen, WSP

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende