

Projekti, urakkaosa Yliopistonkatu K4B ja torin yläosa RU		Laatija Joonas Kalin
Tilaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus Kaupunkirakentamisen palvelualue		Pvm. 28.6.2022
<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ		Tarjousnumero: LMT 2
MUUTOS- / LISÄTYÖ ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	Vesihuollon tuenta - R002_Yläpohjan_tasopiirustus - R012_Siirtymälaatan_raudoituspiirustus Sisältää - Raudoitteet - Muotit - Betoni työt - Vedeneristyksen <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input checked="" type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla, suunnitelmat saapuneet 22.6.2022	
TARJOUSSHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input type="checkbox"/> Kiinteä veroton kokonaishinta alv. 0% <input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat, alv 0%) - Konsoli 18 000€ - Siirtymälaatat 72 000€ Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei	
MAKSUEHDOT	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:	
AIKATAULU ♦ vaikutus urakka-aikaan ♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinniottokustannukset	<input type="checkbox"/> tarvittava pidennys urakka-aikaan: , urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) euroa / €/vrk <input checked="" type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua <input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen <input type="checkbox"/> ei vaikutusta urakka-aikaan <input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis

MUUTA	<p>Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset vastaanottotarkastuksessa.</p> <p>Lisätietoja tarjouksestamme antaa.</p>
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	
LIITTEET	
Allekirjoitukset URAKOITSIJA ♦ tarjous	<p>Turku 12.7.2022</p> <p>Paikka ja aika</p> <div style="text-align: right;">  Resolum Oy Toimitusjohtaja Aleksi Tutti Nimenselvennys </div>
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	<p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	<p>Sovittu aikatauluvaikutus</p> <p> <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/> </p> <p>Paikka ja aika</p> <p style="text-align: right;">Tilajan allekirjoitus</p>