

Janne Laine
Turun kaupunki
Janne.laine@turku.fi

19.08.2022

Tarjouspyyntö

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työnne seuraavan kohde-erittelyn mukaisesti:

Lisäyötarjous LT44 Turun kauppatorin kiveystyöt, urakka-ajan ylitys urakoitsijasta riippumattomista syistä

Työnkuvaus:

- kauppatorin kiveystöiden urakka-ajan pidennys urakoitsijasta riippumattomista syistä, urakoitsijan lisäkulut 22,500.00 €/kk
- 2022 elokuu, syyskuu, lokakuu

Hinta:

- **67,500.00 € yhteensä**

Tarjoushinta ei sisällä arvonlisäveroa (ALV).

Työaika rakennuskausi 2022 sopimuksen mukaisesti

Maksuehdot 30 vrk netto, viivästyskorko on 16 %

Yhteyshenkilö Roni Snällström p. 0400 899 801

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy

Olari Vainokivi
Projektipäällikkö