

4.9.2022

Kari Linnakoski
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala
Kaupunkirakentamisen palvelualue, Kaupunkiympäristön toteutussuunnitteluyksikkö
PL 355
20101 TURKU

Viite: Taloudellinen väliselvitys 6.9.2022 Linnakoski – Kuparinen

Kauppatorin ja sen ympäristön katujen rakennussuunnittelun laajentuminen – Lisäkokoukset 23.10.2021 – 30.8.2022

Tehtävä

Tehtävä liittyy käynnissä olevaan Kauppatorin ja sen ympäristön katujen rakennussuunnitelmien laadintaan.

Suunnittelun edetessä on havaittu tarpeita laajentaa toimeksiantoa. Sopimuksenmukaisen kokousmäärän laajentuminen ja kustannusvaikutus (alv 0%) 31.8.2022:

1. Teams-kokoukset 23.10.2022 – 31.8.2022	11 055,00 €
<ul style="list-style-type: none">• Yhteensovitus / pienryhmäkokouksia Teams:in kautta 11 kpl, joihin on osallistunut 2-4 henkilöä• Osallistujat SKOL 01/02/03 ⇒ ka veloitus hinta 112 €/h• Kokouksen kesto ka 3 h sisältäen valmistelut, kokouksen ja muistion• Kokouksen hinta 3 hlö x 112 € x 3 h = 1 005 €/kpl	

Hankkeen laajentumisen kustannusvaikutus yhteensä 11 055,00 €

Aikataulu

Edellä esitetyt tehtävät valmistuvat varsinaisen toimeksiannon aikataulun mukaisesti.

Sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan 7.11.2018 allekirjoitettua sopimusta sen mukaisia sopimusehdoja.

Tarjous

Hankkeen laajentumisesta aiheutuneet kustannukset veloitetaan 11 055,00 € (alv 0%) yhtenä maksueränä.

4.9.2022

Laadunvarmistus

Tarjotun työn laadunvarmistuksessa noudatetaan Sitowisen laatujärjestelmää, jolla on voimassa oleva ISO 9001 –sertifikaatti. ISO 9001 edellyttää keskittymistä asiakkaan vaatimukseen ja liiketoimintaprosessien tehokkuuteen. Laatujärjestelmässä korostuvat johtaminen, lisäarvon tuottaminen, prosessien toiminnan ja tehokkuuden parantaminen sekä tosiasioihin perustuva päätöksenteko.

Velvoitteet

Ilmoitamme, että olemme tarjousta laatiessamme ottaneet huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoitteet.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa kaksi kuukautta tarjouksen päivämäärästä.

Lisätiedot

Tarjouksesta antaa lisätietoja Taina Kuparinen, puh. 040 450 1655, sähköposti: taina.kuparinen@sitowise.com

Sitowise Oy



Taina Kuparinen
Johtava konsultti

Pienryhmäkokoukset 22.10.2021-31.8.2022

- 20211102_Taloudellinen_väliselvitys
- 1 20211104_PK155_Valaistus_Hulevedet
- 20211109_PK156_Taloudellinen_väliselvitys
- 20211124_PK157_Taloudellinen_väliselvitys
- 2 20211126_PK158_Sulanapito
- 3 20211210_PK159_Pysäkkikatokset
- 4 20220223_PK160_Torimyyjien_autojen_lataus
- 5 20220225_PK161_Torimyyjien_autojen_lataus
- 6 20220324_PK162_Aurakatu_suunnitelmakatselmus
- 7 20220324_PK163_Eerikinkatu_Valaistus
- 8 20220331_PK164_Torin_kivirakenteet
- 9 0220404_PK165_Torin_kivirakenteet_Hangisto
- 10 20220406_PK166_Torin_kivirakenteet
- 11 20220429_PK167_Eerikinkadun_tukimuuri