

## Tilainvestointiohjelma

Tässä listassa kaikki tiedossa olevat päivitykset, myös vuoteen 2022.

Päivitetty 21.9.22

Kustannusarviot eivät sisällä hankkeisiin liittyviä purku- tai pilaantuneiden maiden vaihtoon liittyviä kustannuksia.

### Hankesuunnitelma hyväksytty

Kiinteistörekisterin unnus	HANKKEEN NIMI	Tarveselvitys	Hanke- suunnitelma	Kustannusarvio 2022 sis. Indeksikorjatut summat	Käyttö 31.12.2021	Ennuste 2022	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Talous- suunnitelma 2029	Talous- suunnitelma 2030	Talous- suunnitelma 2031	Valmistu- misvuosi- tavoite
853-75-8-5	Tommiakadun päiväkodin uudisrakentaminen	KhKeh 9.4.2018	Kv 12.11.2018	6 032 000	4 864 631	155 187										2021
853-31-5-9	Kallelankadun päiväkodin peruskorjauksen loppuosa		Kh 3.2.2020/ kh 29.11.21	2 500 000	1 831 471	668 529										2022
853-74-67-3	Suikkilan koulu ja Talinkorventien päiväkot	Khkeh 25.11.2019	KV 19.4.2021/(KV 22.8. § 175)	21 421 120	27 273	4 000 000	9 500 000	7 893 847								2024
853-2-12-17	Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudisrakentaminen	Kh 18.12.2017	päivitys KV 23.8.2021	18 598 000	1 496 747	8 455 276	8 645 977									2023
853-15-60-3	Pääskylvuoren koulu, uudisrakentaminen ja	Kh 4.12.2017	päivitys KV 19.4.2021	12 410 781	2 229 755	4 500 000	5 681 026									2023
853-13-62-1	Hannunniiton koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt	Kh 8.1.2018	KhKeh 26.11.2018	2 200 000	1 504 282	695 718										2022
853-57-11-3	Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korvaava rakennus	KhKeh 14.4.2020	KV 14.6.2021	4 745 890	16 756	300 000	3 000 000	1 429 134								2024
853-11-22-4	Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus		KV 14.6.2021	13 771 000	3 632	500 000	5 500 000	5 000 000	2 767 368							2025
853-81-5-11	Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus		KV 14.6.2021	4 438 000	16 271	200 000	4 221 730									2023
853-458-1-182	Kärsämäen paloseman peruskorjaus		KH 1.3.2021	1 424 550	70 186	454 364	900 000									2022
853-21-12-1	Veritas -stadionin päätykatsomo		KH 17.12.2020/ KH 20.12.21	1 350 000	22 194	1 327 806										2022
853-3-9903-0	Paavo Nurmen Stadionin katoksen tekninen peruskorjaus		KH 5.10.2021/päivit ys KH 4.4.2022 hinta	2 827 000	49 627	1 517 000	1 260 373									2023
853-85-25-1	Runosmäen monitoimitalo (KOY)	Kh 24.4.2017 § 169	Kv 14.10.2019	13 713 405												2024
	Oxvägens daghem (Kuraattorinpolun vuokratilan korvaava) (KOY)	Khkeh 22.10.2018	KV 14.12.2020	5 125 000												2024
853-7-20-6	Byråbo / Yliopistonkatu 27/ Vuokraosajuksen uusiminen	1.10.2019	KV 25.1.2021													2023
	Museon kokoelmakeskus (vuokrahanke)	khkeh 30.11.2020	kh 20.12.2021													2025
	Päätarkisto, yhdistetty museon kokoelmakeskuksen kanssa (vuokrahanke)		KH 7.12.2020/kh 20.12.2021													2025

### Tarveselvitys hyväksytty (tai tekninen hanke, suoraan HS)

HANKKEEN NIMI	Tarveselvitys	Hanke- suunnitelma	Kustannusarvio 2022 sis. Indeksikorjatut summat	Käyttö 31.12.2021	Ennuste 2022	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Talous- suunnitelma 2029	Talous- suunnitelma 2030	Talous- suunnitelma 2031	Valmistu- misvuosi- tavoite
853-3-3-7	Wäinö Aaltosen museon tekninen peruskorjaus	Khkeh 25.6.2018	9/2022	16 715 000	0	100 000	300 000	6 000 000	6 000 000	4 315 000					2026
853-3-9901-0	Musikkitalon uudisrakentaminen	Kh 27.5.2019	11/2022	71 000 000	233 202	2 500 000	15 000 000	28 000 000	23 000 000	2 266 798					2026
853-7-1-1	Byråbo / kaupungintalon pihapiirin rakennusten osittainen peruskorjaus ja päällitus	Kh 1.10.2019	10/2022	16 830 000	0	150 000	1 500 000	6 590 000	6 590 000	2 000 000					2026
853-3-1-6	Ammatti-instituutti, Taito-kampus (KOY)	27.5.2019	2023	73 168 800	0										2027
853-3-1-6	ST Olofsskoian kouluun uudisrakentaminen	kh 4.4.2022	2023	22 500 000	0		400 000	8 000 000	8 000 000	6 100 000					2026
853-21-9903-0	Kupittaan tekojääkentän huoltorakennus (hybridihanke infran kanssa)		KV 22.8.22 § 178	1 218 000		100 000	1 000 000	218 000							2024
853-3-1-5	Kaskenkadun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus	KhKeh 20.8.2018	2022	5 195 773	0		300 000	3 000 000	1 895 773						2025
853-514-2-0	Kupittaan maauimalan peruskorjaus	Kh 25.4.22	2022	11 000 000	0		400 000	7 000 000	3 600 000						2025
	Pansion monitoimitalo (KOY)	Khkeh 25.5.2020	2022	18 586 000											2026
	Linnakaupungin monitoimitalo (KOY)	Khkeh 8.2.2021	2022	45 000 000											2027
	Päihdehuollon monipalvelukeskus (vuokrahanke)	2.9.2019	Kh 20.6.2022												2024
	Parkin kentän oheistilat (KOY)	Kh 21.12.2022	2023	2 200 000											2027
853-26-79-1	Karhunauktion yhtenäiskoulu	Kh 20.6.2022	2023	38 500 000				3 500 000	15 000 000	15 000 000	5 000 000				2026
	Historian ja tulevaisuuden museo	8.4.2019	2026	39 500 000				500 000	750 000	14 750 000	14 750 000	8 750 000			2029
853-9-6-3	Topelluksen koulun peruskorjaus	Khkeh 8.2.2021	2024	4 100 000	0					1 000 000	2 100 000	1 000 000			2029
	Kansainvälinen koulu (vuokrahanke)	Kh 15.8.22 § 335	2023												2025

### Yhteensä

HANKKEEN NIMI	Tarveselvitys	Hanke- suunnitelma	Kustannusarvio 2022 sis. Indeksikorjatut summat	Käyttö 31.12.2021	Ennuste 2022	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Talous- suunnitelma 2029	Talous- suunnitelma 2030	Talous- suunnitelma 2031	Valmistu- misvuosi- tavoite
YHTEENSÄ KAIKKI AKTIIVISET HANKKEET			459 240 319	12 366 027	25 623 880	57 609 105	76 630 981	67 353 141	30 431 798	20 750 000	16 850 000	9 750 000	-	-	
YHTEENSÄ OMAN TASEEN KOHTEET			301 447 114	12 366 027	25 623 880	57 609 105	76 630 981	57 000 000	30 431 798	20 750 000	16 850 000	9 750 000	0	0	
YHTEENSÄ TASEEN ULKOPUOLISET (KOY) KOHTEET			157 793 205	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	

### Muut jatkuvat hankkeet

HANKKEEN NIMI	Tarveselvitys	Hanke- suunnitelma	Kustannusarvio 2022 sis. Indeksikorjatut summat	Käyttö 31.12.2021	Ennuste 2022	Talousarvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Talous- suunnitelma 2029	Talous- suunnitelma 2030	Talous- suunnitelma 2031	Valmistu- misvuosi- tavoite
Pienet hankkeet <1 M€					9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
Energiatehokkuusinvestoinnit					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
YHTEENSÄ					35 623 880	67 609 105	86 630 981	77 353 141	40 431 798	30 750 000	26 850 000	19 750 000	10 000 000	10 000 000	

Selitteet

Kv = kaupunginvaltuusto

Kh = kaupunginhallitus

Khkeh = kaupunkikehitysjaosto