

		Kustannusarvio ja sen muutokset	Kustannusennuste ja sen muutokset	Talousarvio 2022	Talousarvio- siirrot 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	[+] Edellisten vuosien käyttö	Toteuma 1 - 10 2022	Poikkeama TA muutoksineen - Toteuma	Poikkeama% TA muutoksineen - Toteuma
<b>[-] Kaup.ympäristön rak.menot yhteensä</b>	<b>2022INFRA</b>	<b>-499 948 863</b>	<b>-518 417 143</b>	<b>-77 596 500</b>	<b>17 000</b>	<b>-11 925 705</b>	<b>-89 505 205</b>	<b>-106 263 238,27</b>	<b>-40 385 472,20</b>	<b>-49 119 732,92</b>	<b>-54,88</b>
[-] Kiinteistöjen liittymismaksut	2022INFRAH								-8 175,00		
Kiinteistöjen liittymismaksut 2022	I-1002-101521								-8 175,00		
<b>[-] Strategiset kärkihankkeet, kh</b>	<b>2022INFRAA</b>	<b>-264 684 950</b>	<b>-263 387 081</b>	<b>-30 205 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-4 165 705</b>	<b>-33 870 705</b>	<b>-46 625 561,46</b>	<b>-22 285 032,65</b>	<b>-11 585 672,31</b>	<b>-34,21</b>
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke	2022INFRAAA	-157 884 950	-156 587 081					-46 614 899,77	-22 201 437,49		
[-] Aninkainen	2022INFRAAAA	-32 100 000	-29 650 824					-21 377 662,32	-1 209 279,75		
Logomon silta ja parkki	I-1002-100005	-21 600 000	-22 650 824					-21 312 510,39	-1 099 280,98		
2023 Matkakeskus	I-1002-101257	-3 500 000	0								
2024 Parkin kentän saneeraus	I-1002-101460	-3 300 000	-3 300 000								
Kupittaa 3 kenttä (väistötekojääkenttä)	I-1002-101461	-1 000 000	-1 000 000						-91 937,75		
Parkin alueen kadut	I-1002-101206	-2 700 000	-2 700 000					-65 151,93	-18 061,02		
[-] Ydinkeskusta	2022INFRAAAB	-31 100 000	-34 000 000					-22 367 105,51	-11 249 463,68		
Kauppatori	I-1002-100207	-31 100 000	-34 000 000					-22 367 105,51	-11 249 463,68		
[-] Merellinen Turku	2022INFRAAAD	-54 499 950	-54 052 817					-140 752,88	-8 133,95		
Förin ranta	I-1002-101408	-60 950	-93 900					-88 532,26	1 786,05		
2023 Itäinen Rantakatu (Jokir) v:Kirjast	I-1002-101469	-4 160 000	-4 160 000								
2025 Itäinen Rantakatu (Jokir) v:Sotalai	I-1002-101468	-700 000	-700 000						-9 920,00		
2023 Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk.	I-1002-101352	-1 900 000	-1 900 000								
Linnanniemi	I-1002-101260	-6 000 000	-6 000 000								
Ferry Terminal	I-1002-101140	-28 000 000	-28 000 000					-10 622,77			
Aurajoen rantamuuri, Maniilalaituri	I-1002-101261	-6 479 000	-6 448 917					-15 161,62			
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	I-1002-100061	-3 100 000	-2 650 000					-6 298,08			
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	I-1002-101351	-3 800 000	-3 800 000					-18 976,45			
Kulttuurijokilautta	I-1002-101144	-300 000	-300 000					-1 161,70			
[-] Liikenne ja liikkuminen	2022INFRAAAE	-39 685 000	-38 883 440					-2 729 379,06	-9 734 560,11		
[+] Turun ratapihat ja Kupittaa kaksoisraid	2022INFRAAEB	-33 750 000	-33 750 000					-52 294,90	-8 319 259,20		
[-] Raitiotien suunnittelu	2022INFRAAAEC	-1 000 000	-1 000 000					-538 607,06	-219 635,47		
Raitiotie	I-1002-100928	-1 000 000	-1 000 000					-538 607,06	-219 635,47		
[-] Joukkoliikenteen järjestelyt	2022INFRAAED	-415 000	-302 570					-4 209,45	-235 226,35		
Pysäkkimuutokset 2021	I-1002-101258	-230 000	-155 000					-713,00	-143 636,00		
Piiskakuja päätöpysäkki	I-1002-101185	-185 000	-147 570					-3 496,45	-91 590,35		
[-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	2022INFRAAAEE	-4 520 000	-3 830 870					-2 134 267,65	-960 439,09		
Rehtorinpellonkatu - Vatselankatu	I-1002-100713	-1 080 000	-1 140 000					-25 074,17	-536 030,87		
Uudenmaantie mt 110 / -katu	I-1002-100466	-3 330 000	-2 416 824					-1 981 387,48	-285 711,22		
Keskustan pyöräpysäköintipaikat2021-2022	I-1002-100911	-85 000	-219 273					-127 806,00	-87 924,00		
Polkupyörien huoltopisteet	I-1002-101421	-25 000	-54 773						-50 773,00		
[+] Keskustan valaistus	2022INFRAAAF	-500 000	-0								
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke	2022INFRAAB	-106 800 000	-106 800 000					-10 661,69	-83 595,16		
[+] Tiedepuiston kansi	2022INFRAABB	-86 000 000	-86 000 000						-14 556,42		
[+] Voimakatu	2022INFRAABC	-10 500 000	-10 500 000					-7 840,69	-69 038,74		
[+] Kiinanmyllynkatu	2022INFRAABE	-3 000 000	-3 000 000								
[+] Itäharjun liittymä	2022INFRAABA	-7 300 000	-7 300 000					-2 821,00			
Budjetointi Strategiset kärkihankkeet	I-1002-101430			-30 205 000	500 000	-4 165 705	-33 870 705			-33 870 704,96	-100,00
<b>[-] Kiinteistökehitys, kh</b>	<b>2022INFRAAB</b>	<b>-182 936 500</b>	<b>-180 772 949</b>	<b>-23 946 500</b>	<b>1 280 000</b>	<b>-4 213 000</b>	<b>-26 879 500</b>	<b>-30 244 649,09</b>	<b>-4 582 860,07</b>	<b>-22 296 640,09</b>	<b>-82,95</b>
[-] Linnakaupunki	2022INFRAABA	-35 987 000	-37 120 058					-10 438 162,46	-2 358 283,74		
Harppuunakortteli	I-1002-100020	-1 202 000	-1 206 212					-974 923,40	-50 129,20		
Kirstinpuisto	I-1002-100544	-12 200 000	-12 272 850					-3 154 166,74	-1 428 588,27		
Vaasanpuisto	I-1002-100405	-4 400 000	-4 400 000								
Herttuankulma	I-1002-100008	-15 900 000	-16 788 995					-3 971 368,09	-799 018,22		
Linnanfältti	I-1002-100007	-2 285 000	-2 452 002					-2 337 704,23	-80 548,05		
[-] Skanssi	2022INFRAABB	-16 770 000	-16 774 779					-928 196,82	-8 316,29		

Itä-Skanssi	I-1002-100302	-6 250 000	-6 250 163					-531 218,49	-7 353,79		
2023 Skanssin keskuspuisto	I-1002-100269	-6 760 000	-6 761 616					-393 652,34	-962,50		
2024 Etelä-Skanssi	I-1002-101473	-3 100 000	-3 100 000								
2023 Skanssin kolmio kaava-alue	I-1002-101267	-180 000	-180 000								
Skanssinmäki kaava-alue	I-1002-101268	-480 000	-483 000					-3 325,99			
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	2022INFRAABC	-130 179 500	-126 878 111					-18 878 289,81	-2 216 260,04		
[+] Muut kiinteistökehityskohteet	2022INFRABCA	-130 079 500	-126 628 111					-18 878 289,81	-1 966 470,04		
Raunistulan silta ja pyörätie	I-1002-101577	-7 380 000	-7 380 000								
Haapaveräjänkuja-kaava	I-1002-101573		-50 000						-10 500,00		
TYKS U2	I-1002-100208		-507 499					-506 068,27	-1 430,55		
Kakola	I-1002-100210	-12 200 000	-12 200 000					-7 079 019,73	-95 183,68		
Kastun koulu -kaava	I-1002-101088	-300 000	-639 016					-53 045,82	-184 619,42		
Oskarinkuja -kaava-alue	I-1002-101089	-203 000	-203 000								
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	I-1002-101252	-85 000	-85 000					-5 224,96			
Fabriikin alue (VR-konepaja)	I-1002-100004	-7 600 000	-4 288 423					-4 285 468,90			
2025 Jäkärilän kaila	I-1002-100789	-2 100 000	-2 100 000					-3 579,33			
2023 Koroistenkaari	I-1002-100288	-1 900 000	-1 747 000					-1 703 873,84			
2025 Koroinen (Halistenväylä väli	I-1002-100298	-17 600 000	-17 587 113					-207 112,50			
Kaarninko	I-1002-100464	-700 000	-700 000					-7 151,33			
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	I-1002-101484	-4 000 000	-3 950 000					-4 021,35	-665 576,86		
Kakola 2022->	I-1002-101483	-2 700 000	-2 700 000						-346 721,28		
Telakkaranta 2022->	I-1002-101482	-150 000	-525 000						-3 267,27		
2023 Uusi konserttitalo -kaava-alue	I-1002-101467	-295 000	-295 000								
2023 Joukahaisenkadun pysäköintit -kaava	I-1002-101466	-60 000	-60 000								
2024 Pitkämäen liikekeskus	I-1002-100723	-3 100 000	-3 100 000								
2023 Metsola	I-1002-100722	-3 200 000	-3 200 000								
2025 Sepänkatu 1 -kaava-alue	I-1002-101420	-250 000	-250 000								
2024 Puutarhakatu 55 -kaava-alue	I-1002-101282	-100 000	-100 000								
2023 Paljetie -kaava-alue	I-1002-101281	-70 000	-50 000								
2024 Kylänkulma kaava-alue	I-1002-101255	-1 050 000	-1 050 000					-6 496,10	-51 905,03		
2023 Halisten vesilaitos	I-1002-101276	-750 000	-750 000								
2023 Ruusukortteli -kaava-alue	I-1002-101275	-250 000	-196 000								
2023 Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue	I-1002-101270	-240 000	-200 000								
2023 Koroisten siirtolapuutarha	I-1002-100718	-390 000	-390 000								
Yhdyspolku	I-1002-101133	-100 000	-100 000					-6 780,20			
Helsinginkadun kaari, Ketarantie	I-1002-101199	-500 000	-500 000					-7 955,65			
Yliopistonkatu 5 jk-muutos	I-1002-101137	-95 000	-100 500					-9 085,34	-38 387,65		
Kaistarniemi III jatko -kaava-alue	I-1002-101463										
Fasaaninkatu	I-1002-101112	-165 000	-165 000					-10 490,61			
Särkilähti	I-1002-100726	-4 300 000	-4 300 000								
Koskennurmi	I-1002-100483	-3 300 000	-3 300 000					-39 197,50			
Karhunahde	I-1002-100935	-1 900 000	-1 900 000					-87 574,71			
Harkkionmäki	I-1002-100721	-2 500 000	-2 500 000					-217,00			
Pääskyyuorenrinne	I-1002-100006	-5 460 000	-4 383 864					-4 194 774,56			
Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkoli	I-1002-101205	-2 100 000	-2 100 000					-172 695,22	-19 274,00		
Uittamon täydennys -kaava-alue	I-1002-101280	-130 000	-130 000								
Kairialankatu -kaava-alue	I-1002-101279	-250 000	-250 000								
Arkeologinkatu -kaava-alue	I-1002-101278	-450 000	-450 000					-650,82			
Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a	I-1002-101277	-1 000 000	-1 000 000								
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	I-1002-101179	-2 650 000	-2 650 000					-26 619,66	-42 702,25		
Piiparinpolun varsi	I-1002-101271	-200 000	-200 000								
Haritun koulutontti -kaava-alue	I-1002-101269	-106 500	-106 500								
Pihlajaniemi	I-1002-101250	-25 700 000	-25 700 000					-6 695,60	-311 818,08		

Pukkila	I-1002-101090	-10 000 000	-10 000 000					-184 691,81	-120 409,07		
Kaupunginpuutarhan alue	I-1002-101142	-2 500 000	-2 489 198					-269 799,00	-74 674,90		
[+] Vihertakuutyöt	2022INFRACB	-100 000	-250 000						-249 790,00		
Budjetointi Kiinteistökehitys	I-1002-101431			-23 946 500	1 280 000	-4 213 000	-26 879 500			-26 879 500,16	-100,00
<b>[-] Toimintojatukevat, kh</b>	<b>2022INFRAC</b>	<b>-15 327 000</b>	<b>-15 312 756</b>	<b>-4 150 000</b>		<b>-367 000</b>	<b>-4 517 000</b>	<b>-878 194,41</b>	<b>-1 738 848,53</b>	<b>-2 778 151,43</b>	<b>-61,50</b>
[+] Maanlajitysalueet	2022INFRACA	-15 177 000	-15 162 756					-878 194,41	-1 626 948,48		
[+] Taimisto	2022INFRACB	-150 000	-150 000						-111 900,05		
Budjetointi Toimintoja tukevat	I-1002-101432			-4 150 000		-367 000	-4 517 000			-4 516 999,96	-100,00
<b>[-] Korjausvelkaa alentavat, kh</b>	<b>2022INFRAD</b>	<b>-26 849 028</b>	<b>-29 846 933</b>	<b>-14 635 000</b>		<b>-1 918 000</b>	<b>-16 553 000</b>	<b>-4 371 883,47</b>	<b>-9 385 956,36</b>	<b>-7 167 043,60</b>	<b>-43,30</b>
Budjetointi Korjausvelkaa alentavat	I-1002-101433			-14 635 000		-1 918 000	-16 553 000			-16 552 999,96	-100,00
[+] Kevyen liikenteen reitit ja jalankulkuyh	2022INFRADA	-250 000	-250 000						-98 935,22		
[+] Katurakenteen korjaus	2022INFRADB	-2 060 000	-2 186 063					-349 878,46	-981 463,62		
[+] Sorapintaiset kadut	2022INFRADC	-2 778 000	-3 188 413					-525 735,85	-1 030 477,08		
[+] Siltojen peruskorjaukset	2022INFRADD	-5 910 000	-6 276 374					-272 736,22	-1 444 247,58		
[+] Päällysteet	2022INFRADE	-2 700 000	-3 500 000						-2 427 672,31		
[+] Ympäristörakenteet	2022INFRADF	-1 401 000	-1 213 238					-126 538,97	-138 723,00		
[+] Varusteet, laitteet ja kalusteet	2022INFRADG	-215 000	-218 700						-209 917,85		
[+] Valaistus	2022INFRADH	-2 971 930	-2 904 210					-320 835,00	-620 548,57		
[+] Hulevesijärjestelmät	2022INFRADI	-2 365 000	-3 118 835					-443 259,82	-1 571 452,90		
[+] Jalkakäytävien peruskorjaus	2022INFRADJ	-250 000	-250 000						-189 356,20		
[+] Pienet peruskorjaukset (katu)	2022INFRADK	-250 000	-250 000						-175 716,74		
[+] Puistot	2022INFRADL	-2 860 098	-3 467 535					-2 157 338,83	-33 599,79		
[+] Leikkipaikat	2022INFRADM	-2 358 000	-2 095 388					-162 810,32	-262 685,59		
[+] Vihertakuutyöt (korv.inv.)	2022INFRADO	-480 000	-178 177						-193 076,41		
[+] Padot	2022INFRADP	0	-750 000					-12 750,00	-8 083,50		
<b>[-] Liikenteen toimivuus &amp; turvallisuus, kh</b>	<b>2022INFRAE</b>	<b>-3 990 000</b>	<b>-3 355 383</b>	<b>-1 950 000</b>	<b>-1 280 000</b>	<b>-495 000</b>	<b>-3 725 000</b>	<b>-379 806,04</b>	<b>-1 350 252,35</b>	<b>-2 374 747,65</b>	<b>-63,75</b>
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	2022INFRAEA	-855 000	-564 958					-88 151,17	-104 038,45		
[+] Pienet liikenteenohjaustyöt	2022INFRAEC	-150 000	-105 000						-101 805,41		
[+] Liikennevalot	2022INFRAED	-490 000	-490 000						-343 338,20		
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	2022INFRAEE	-1 620 000	-1 466 400					-82 609,02	-755 317,13		
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paik	2022INFRAEF	-875 000	-729 025					-209 045,85	-45 753,16		
Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turv	I-1002-101434			-1 950 000	-1 280 000	-495 000	-3 725 000			-3 725 000,00	-100,00
<b>[-] Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh</b>	<b>2022INFRAF</b>	<b>-5 911 385</b>	<b>-25 492 040</b>	<b>-2 210 000</b>	<b>-483 000</b>	<b>-1 017 000</b>	<b>-3 710 000</b>	<b>-23 648 111,17</b>	<b>-1 008 768,23</b>	<b>-2 701 231,81</b>	<b>-72,81</b>
[+] Osallistava budjetointi	2022INFRAFA	-540 000	-234 328					-126 493,68	-4 739,00		
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	2022INFRAFB	-684 000	-19 405 462					-19 063 460,14	-259 745,14		
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	2022INFRAFCA	-25 000	-25 000					-3 235 727,33			
[+] Leikkipuistot	2022INFRAFD	-100 000	-100 000						-73 284,75		
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	2022INFRAFE	-3 045 000	-3 856 530					-238 926,25	-383 340,75		
[+] Muut asukasviihtyvyyttä tukevat	2022INFRAFF	-1 517 385	-1 870 720					-983 503,77	-287 658,59		
Budjetointi Asukasviihtyvyyttä tukevat	I-1002-101435			-2 210 000	-483 000	-1 017 000	-3 710 000			-3 710 000,04	-100,00
<b>[+] Aikaistettu toteutus suunnittelu, kh</b>	<b>2022INFRAG</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-500 000</b>		<b>250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-115 032,63</b>	<b>-25 579,01</b>	<b>-224 421,03</b>	<b>-89,77</b>