

<b>Lisätyö</b>	<b>Koodi: 0031</b>	<b>Versio:</b>
<b>Rakennuskohde</b> Koodi: 992 Nimi: Torikansi	<b>Tilaaja</b> Turun Kaupunki Kaupunkiymp.palvelukok.	
<b>Aihe</b> Kauppiaskadun eriste- ja kuormantasauslaattatyöt, osa 3		
<b>Perustelut:</b> Urakkaan kuulumaton urakka-alueen ulkopuolinen työ		
<b>Sisältö:</b> Kauppiaskadun eriste- ja kuormantasauslaattatyöt, osa 3 *kuormantasauslaatta työt yht. 284 m2		
<b>Hinta</b> Muu hinnoittelutapa ks. erittely		Alv 0% 23 657,10 €
<b>Vaikutus urakka-aikaan/suoritus aika</b> Työn vaikutus urakka-aikaan ja -hintaan selvitetään työn edetessä tai suunnitelmien toimittamisen jälkeen		
<b>Maksutapa</b> Yksi lasku kun työ on suoritettu	<b>Vastaanotto</b> Tilaaja vastaanottaa työn kertasuorituksena Työ laskutetaan toimitettujen määrien mukaisesti.	
<b>Vakuudet</b> Ei vaikuta vakuuksiin	<b>Suunnitelmat</b> Tilaaja vastaa suunnitelmista	
<b>Tarjouksen voimassaolo</b> Tarjous on voimassa 22.9.2022 saakka		
<b>Urakoitsijan edustaja</b> Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys 7.11.2022 Nygård Jari +358405022358 jari.nygard@rakennustoimistojussit.fi		
<b>Tilaaajan kannanotto tarjoukseen</b> <input type="checkbox"/> Hyväksymme tarjouksen sisällön mukaisesti <input type="checkbox"/> Muutostyö edellytetään tehtäväksi YSE 1998 / §90 mukaisena suorituksena <input type="checkbox"/> Tarjous hylätään ja työ suoritetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan Tämän päätöksen lisä- ja muutostöistä sopimaan oikeutettu henkilö allekirjoituksella vahvistaa: Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys		

## ERITTELY

## Lisätyö

Koodi: 0031

Versio:

## Aihe

Kauppiaskadun eriste- ja kuormantasauslaattatyöt, osa 3

Selite	Määrä	Yks.	Työ h/yks.	Työ h	Työ €/h	Työ(kok) €	Aine €/yks.	Aine €	Alih €/yks.	Alih €	Muu €	Netto
eriste, pohja ja raudoitustyöt vko 37 - vko 43	284,00	m2	0,64	182,00	44,800	8 153,60						8 153,60
betonivalut, yht. 43 m3	284,00	m2					20,99	5 961,76	6,72	1 908,48		7 870,24
tarvikehankinnat	1,00	erä					779,15	779,15				779,15
rakennusjäte ja kuljetukset	1,00	erä							1 507,79	1 507,79		1 507,79
raudoitteiden nostot ja siirrot	1,00	erä							569,52	569,52		569,52
saumojen aukisahaukset ja kittaukset	1,00	erä							834,40	834,40		834,40
Hankintatoimi ja työnjohto, 2 pv/vko	4,00	vko										3 942,40
<b>Yhteensä</b>				<b>182,00</b>		<b>8 153,60</b>		<b>6 740,91</b>		<b>4 820,19</b>		<b>23 657,10</b>
Sis. yleiskustannukset (12,00%)						873,60		722,24		516,45		2 534,69

Kaikki yhteensä €

23 657,10