

Janne Laine
Turun kaupunki
Janne.laine@turku.fi

21.11.2022

Tarjouspyyntö

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työnne seuraavan kohde-erittelyn mukaisesti:

Lisäyötarjous LT54 Turun kauppatorin kiveystyöt, kivitöiden neliömäärien ylitykset 17.11.2022

Työnkuvaus:

- kivityöt, jotka on ylittänyt 17.11.2022 alkuperäisessä sopimussisällössä sovitun työn määrän:

nimike	tarjouspyynnön määrä	asennettu määrä	ylitys
graniittilaatoitus	12,299 m ²	13,895 m ²	1,596 m ²
noppakivi	405 m ²	428 m ²	23 m ²
nupukivi	1,203 m ²	2,135 m ²	932 m ²
reunatuki	337 m	590 m ²	253 m

- lopulliset toteutuneet neliöt tarkastetaan taloudellisessa loppuselvityksessä

Hinta: työt laskutetaan alkuperäisen sopimuksen yksikköhinnoilla

- graniittilaatoitus, asennus 37.00 €/m², yhteensä 57,052.00 €
- noppakivi, asennus 110.00 €/m², yhteensä 2,530.00 €
- nupukivi, asennus 42.50 €/m², yhteensä 39,610.00 €
- reunatuki, asennus 30.00 €/m, yhteensä 7,590.00 €
- **KAIKKI YHTEENSÄ 106,782.00 €**

Tarjoushinta ei sisällä arvonlisäveroa (ALV).

Työaika rakennuskausi 2022 sopimuksen mukaisesti

Maksuehdot 30 vrk netto, viivästyskorko on 16 %

Yhteyshenkilö Roni Snällström p. 0400 899 801

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy

Olari Vainokivi
Projektipäällikkö