

Janne Laine  
Turun kaupunki  
Janne.laine@turku.fi

21.11.2022

### Tarjouspyyntö

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työnne seuraavan kohde-erittelyn mukaisesti:

### Lisäyötarjous LT55 Turun kauppatorin kiveystyöt, betonimäärien ylitykset 12.11.2022

**Työnkuvaus**, betonimäärät, jotka on ylittänyt 12.11.2022 alkuperäisessä sopimussisällössä sovitun määrän:

- Tarjouspyynnön ja alkuperäisen sopimuksen mukainen määrä betonia on täyttynyt
- Maakostean ja kuitubetonin alkuperäinen määrä on 1,480 m3
- Käytetty määrä 12.11.2022 on 2,665.52 m3
- ylitys on 1,185.52 m3
- betonin hukka: 11.86 m3
- alkuperäistä sopimusta ylittävä osuus 1,173.66 m3
- lopulliset toteutuneet määrät tarkastetaan taloudellisessa loppuselvityksessä

### Hinta: materiaalit ja työt laskutetaan alkuperäisen sopimuksen yksikköhinnoilla

- **maakostea ja kuitubetoni, 275.00 €/m3, yhteensä 322,756.50 €**

Tarjoushinta ei sisällä arvonlisäveroa (ALV).

Työaika rakennuskausi 2022 sopimuksen mukaisesti

Maksuehdot 30 vrk netto, viivästyskorko on 16 %

Yhteyshenkilö Roni Snällström p. 0400 899 801

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy

Olari Vainokivi  
Projektipäällikkö