

Projekti, urakkaosa Kirstinpuisto RU_1	Laatija Jari-Matti Lehto
Tilaaaja Turun Kaupunki / KYPA / Susanne Järvi	Pvm. 2.12.2022
	<input type="checkbox"/> MUUTOSTYÖ <input checked="" type="checkbox"/> LISÄTYÖ Tarjousnumero: 52
MUUTOS- / LISÄTYÖ ♦ työn kuvaus ♦ määrät ♦ materiaalit ♦ asiakirja- viittaukset	<u>Betorocin siirto tonteilta</u> Tarjous sisältää Betorokin kuormausta ja siirtoa Akselintien tonteilta Jäkärleen, Talolankatu 21. Siirto tehdään kasettiautoilla tilaajaan osoittamaan paikkaan vapaasti purettuna. Työhön on varattu 2 kasettiautoa yhtäjaksoiseen ajoon. Arvioitu määrä 3000m3 -> 4800tn. hintaan 4,90€/tn, alv 0%. <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla <input type="checkbox"/> lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla
TARJOUHINTA JA MAKSUPERUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Kokonaishinta toteutuneiden tonnimäärien mukaan n. 23 520,00€ alv 0%. <input type="checkbox"/> Yksikköhinnat liitteessä (verottomat hinnat) Tarjoushinta on sidottu indeksiin <input type="checkbox"/> Kyllä <input checked="" type="checkbox"/> Ei
MAKSUEHDOT	Lisä-/muutostyö maksetaan: <input checked="" type="checkbox"/> yhdessä erässä, kun lisä-/muutostyö on suoritettu <input type="checkbox"/> oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite: <input type="checkbox"/> muu maksuehto, mikä:
AIKATAULU ♦ vaikutus urakka- aikaan	<input type="checkbox"/> urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat kustannukset (sis. yleiskustannukset) euroa / €/vrk <input type="checkbox"/> urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua

♦ työn aloitus ja lopetus ♦ kiinnittökustannukset	<input type="checkbox"/> työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen	
	<input type="checkbox"/> tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä, jolloin aikataulun kiinnittökustannukset ovat € (alv 0%)	
	Työ alkaa	Työ on valmis
MUUTA	Lisätietoja tarjouksestamme antaa Jari-Matti Lehto.	
TARJOUKSEN VOIMASSAOLO	5 arkipäivää	
LIITTEET		
Allekirjoitukset URAKOITSIJA ♦ tarjous	Turku 2.12.2022 Paikka ja aika	Jari-Matti Lehto Resolum Oy Työpäällikkö Nimenselvennys
TILAAJA ♦ tarjous vastaanotettu	Paikka ja aika	Tilaajan allekirjoitus
TILAAJA ♦ tarjous hyväksytty ja työ tilataan	Sovittu aikatauluvaikutus <input type="checkbox"/> tarjotuin kiinnittökustannuksin ilman pidennystä <input type="checkbox"/> tarjotuin urakka-ajan pidennyksin <input type="checkbox"/>	
	Paikka ja aika	Tilaajan allekirjoitus