

MUUTOSTYÖTARJOUS

LISÄTYÖTARJOUS

NRO: 13

Urakoitsija:

Nimi: Destia Oy
Y-tunnus: 2163026-3
Yhteyshenkilö: Jaakko Vanha-Kuitti

Tilaaaja:

Yritys: Turun kaupunki, KYPA ja VEHU
Y-tunnus:
Yhteyshenkilö: Tuomas Jalonen

Urakan nimi: Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen, KU, urakkasopimuksen päivämäärä 20.6.2022

1 TARJOTTAVA TYÖ

Urakkaan liittyen on havaittu tarve seuraavalle työlle:

Urakkaan kuuluu maanajo Saramäkeen ja yksikköhintaluettelossa on kuljetuksen lisähinta Erytysjäte Oy:lle Forssaan. Lisäksi on tarjottu alla olevat kuljetuksen lisähinnat myös muihin vastaanottoaikoihin.

- | | |
|---|------------|
| - Yksikköhintaluettelosta kuljetuksen lisähinta Erytysjäte Oy:lle Forssaan | 16,90 €/tn |
| - Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisähinta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle Saloon | 13,50 €/tn |
| - Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisähinta Fortum Waste Services Saloon | 13,50 €/tn |
| - Tarjouksen mukaisesti kuljetuksen lisähinta L&T Uuteenkaupunkiin | 15,00 €/tn |

Vuoden 2022 toteuma 9.12.2022 asti alla olevan mukaisesti.

Pilaantuneen maan ajot			9.12.2022	
		Hinta	Tonnit	Yhteensä
1.	Kiertomaa	0,00	2519,60	0,00 €
2.	LSJH Salo	13,50	3480,78	46 990,53 €
3.	Fortum Salo	13,50	172,30	2 326,05 €
4.	SEJ Forssa	16,90	512,02	8 653,14 €
Yhteensä				57 969,72 €

Tarjotun työn hinta:

- Kokonaishinta 9.12.22 asti, **57 969,72 euroa, alv 0%**
- Yksikköhinta urakkasopimuksen mukaisesti
- Omakustannushinta urakkasopimuksen mukaisesti
- Eritelty **liitteessä 1**

Tarjottu työ maksetaan:

- Yhdessä erässä heti kun tarjottu työ on suoritettu
- Yhdessä erässä urakan maksuerän nro. _____ yhteydessä
- Liitteenä 2** olevan tarjottua työtä koskevan maksuerätaulukon mukaisesti

Tarjotun työn suunnitelmat:

Työn suunnittelusta vastaa:

- Tilaaaja
- Urakoitsija

Suunnitelmien toimittaminen:

- Suunnitelmat tarvitaan viimeistään: _____
- Suunnitelmat on toimitettu: _____
- Suunnitelmat tämän tarjouksen **liitteenä 3**

Tarjotun työn arvioitu suoritusajankohta:

- Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä eikä työllä ole vaikutusta urakka-aikaan, jollei YSE 21 §:stä esim. useiden lisä- ja/tai muutostöiden seurauksena muuta johdu
- Työ suoritetaan ilman urakka-ajan pidennystä, mutta aikataulun kiirehtimisestä aiheutuvat kustannukset on yksilöity **liitteessä 4**
- Työ suoritetaan eri aikaan kuin alkuperäinen urakka: _____

Urakka-aikataulun muutos:

- Työ edellyttää alkuperäisen urakka-aikataulun pidentämistä seuraavasti:

2 TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarjous on voimassa 31.12.2022 asti, minkä jälkeen urakoitsijalla ei ole veloitetta suorittaa tarjouksessa mainittua työtä tämän tarjouksen mukaisin ehdoin.

Urakoitsija ei aloita työn suorittamista ennen kuin tilaaja on allekirjoittanut tämän tarjouksen. Jos työtä ei hyväksytä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, tarjottua työtä ja urakkaa ei välttämättä voida toteuttaa tämän tarjouksen ja urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Tilaajalla on YSE:n mukaisesta myötävaikutusvelvollisuudestaan johtuen velvollisuus ilmoittaa työn hyväksymisestä tai hylkäämisestä viipymättä.

Urakkasopimusta ei muuteta muilta osin eikä rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkisteta työn johdosta.

3 ALLEKIRJOITUKSET JA TARJOTUN TYÖN TILAUS

Tarjotusta työstä ei laadita erillistä sopimusta, vaan tarjottu työ toteutetaan tämän tarjouksen mukaisesti, mikäli tilaaja tilaa tarjotun työn tämän tarjouksen mukaisesti tarjouksen voimassaolon aikana.

URAKOITSIJA

Päivämäärä: 21.12.2022

Nimi: Jarmo Laiho

Asema: Työmaapäällikkö

Tämän tarjouksen allekirjoituksella tilaaja sitoutuu tarjouksen ehtojen mukaiseen työhön.

TILAAJA

Päivämäärä: _____

Nimi:

Asema:

Liitteet:

	Liitteen nro	Liitteen nimi
<input type="checkbox"/>	1	Tarjotun työn muun maksuperusteen erittely
<input type="checkbox"/>	2	Tarjotun työn maksuerätaulukko
<input type="checkbox"/>	3	Tarjotun työn suunnitelmat
<input type="checkbox"/>	4	Aikataulun kiirehtimisestä aiheutuvien kustannusten erittely
<input type="checkbox"/>	5	Muu liite: _____