

LISÄTYÖTARJOUS/-SOPIMUS tarjous nro 4 sopimus nro 4500159564
pvm **4.1.2022**

Urakoitsija	Yritys Maanrakennus Kivelä Oy		Y-tunnus 0609493-3
	Osoite Teollisuustie 10	Postinumero 21530	Postitoimipaikka Paimio
	Yhteyshenkilö Ville Kivelä	Puhelin 0407493350	Sähköposti / faksi ville.kivela@kivelaoy.fi
Tilaja	Yritys Turun kaupunki, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus		Y-tunnus 0204819-8
	Osoite Puolalankatu 5	Postinumero 20100	Postitoimipaikka Turku
	Yhteyshenkilö Kaija Vento	Puhelin 0500697294	Sähköposti / faksi kaija.vento@turku.fi
Työmaa/-kohde	Työmaa/-kohde Urheilupuiston tenniskenttäalue, liikuntapaikkarakennusurakka Osoite Urheilupuisto, Turku		
Muutostyön sisältö ja muut ehdot	Lisätyön sisältö Muutostyö pinnoitteen muutoksesta johtuen sisältäen hyvitykset ja muutostyöt määräluetteloiden mukaisesti		
	<input type="checkbox"/> Tarkempi kuvaus liitteessä		
	Hintaehdot		
	<input type="checkbox"/> Kiinteä hinta (ALV 0 %) Hinnassa on huomioitu:		
	<input checked="" type="checkbox"/> Urakkasopimuksen lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloon perustuva hinta, erittely: 23 430€ alv 0%		
	<input type="checkbox"/> Muu, mikä?		
Maksuehdot			
<input type="checkbox"/> Maksuerätaulukon (liitteenä) mukaisissa erissä.			
<input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä, kun lisätyö on suoritettu (YSE 1998 40 § 7 mom.).			
<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro yhteydessä.			
<input type="checkbox"/> Muu, mikä?			
Vaikutus vakuuksiin			
<input checked="" type="checkbox"/> Rakennus ja takuuajaisia vakuuksia ei muuteta.			
<input type="checkbox"/> Rakennus- ja takuuajaisia vakuuksia tarkistetaan seuraavasti (YSE 1998 36 § 6 mom.):			
Suoritus aika ja vaikutus urakka-aikaan			
<input type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, tarvittava pidennys urakka-aikaan			
<input checked="" type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä, eikä lisätyöllä ole vaikutusta urakka-aikaan.			
<input type="checkbox"/> Työ suoritetaan seuraavasti: Työ alkaa20 . Työ on valmis20 .			
Mikäli lisätyö suoritetaan erillään urakkasopimuksen työstä, lisätyön vastaanotosta, takuusta, viivästyksestä ja vakuuksista on sovittu seuraavaa:			
Lisätietoja	Tarjouksessa on viitattu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Tilajaan on saatettava lisätyö työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan tietoon työaikataulun tarkistamista varten.		
Päiväys ja allekirjoitus	Paikka ja pvm Paimio 4.1.2023	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys Ville Kivelä <i>Ville Kivelä</i> teksti tänne	
Tarjouksen hyväksyminen (Sopimus syntyy, kun tarjous hyväksytään)	<input type="checkbox"/> Tilaja tilaa tarjouksen mukaisen lisätyön tarjouksen mukaisilla ehdoilla. <input type="checkbox"/> Tilaja ei tilaa lisätyötä. <input type="checkbox"/> Muu, mikä		
	Paikka ja pvm	Tilajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
Urakoitsijan kuittaus	Urakoitsija on saanut tiedoksi tilajan vastauksen. Paikka ja pvm	Urakoitsijan allekirjoitus ja nimenselvennys	