

MAKSUERÄTAULUKKO**Kunnallistekniikan muutos, Tukholmankatu 3**

Erä nro	Suorite	€ alv 0 %
1	Sopimus allekirjoitettu	15 000,00
2	Työt aloitettu	27 000,00
3	Liitoskaivo ja jv-liitos pl 0	11 000,00
4	Vesihuolto plv 0 - 15	11 000,00
5	Vesihuolto plv 15 - 30	11 000,00
6	Vesihuolto plv 30 - 45	11 000,00
7	Kaivo J136	5 000,00
8	Vesihuolto plv 45 - 60	11 000,00
9	Vesihuolto plv 60 - 75	10 000,00
10	Kaivo J113	5 000,00
11	Vesihuolto plv 75 - 90	10 000,00
12	Vesihuolto plv 90 - 105	10 000,00
13	Vesihuolto plv 105 - 120	10 000,00
14	Kaivo J138	5 000,00
15	Vesihuolto plv 120 - 136,5	8 000,00
16	Vesijohdon liitos pl 145	5 000,00
17	Katualueen asfaltointi	10 000,00
18	Tonttiliitos A-talo	9 500,00
19	Tonttiliitos B-talo	9 800,00
20	Tonttiliitos C-talo	10 000,00
21	Luovutus	20 820,00
Yhteensä:		225 120,00