

Janne Laine  
Turun kaupunki  
janne.laine@turku.fi

29.12.2022

### Tarjouspyyntönne

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työenne seuraavan kohde-  
erittelyn mukaisesti:

**Tarjous Turun kauppatorin kivityöt, lisätilaus LT71: saumausaineen lisäkulut ja hyvitys  
bussipysäkkien saumausaineen vaihtamisesta maakostean betoniin, loppumittauspöytäkirja  
04.12.2022 ja poikkeamaraportti PR29**

### Työnkuvaus ja hinta:

1. Yliopistonkatu välillä Aurakatu-Kauppiaskatu, hiekkasauman korvaaminen Rompoxilla
  - Rompox graniittilaatoitus 11,432 kg, 5.82 €/kg, yhteensä 66,534.24 €
  - Rompox torin vanha nupukivi 3072 kg, 5.82 €/kg, yhteensä 17,879.04
2. Lisääntyneet neliöt 17.11.2022 mukaisesti
  - Rompox graniittilaatoitus 12,786 kg, 1.65 €/kg, yhteensä 21,067.20 €
  - Rompox noppakivi 414 kg, 1.65 €/kg, yhteensä 683.10 €
  - Rompox nupukivi uusi 7,456 kg, 1.65 €/kg, yhteensä 12,302.40 €
3. hyvitys bussipysäkkien saumaus-aineesta:
  - Rompox nupukivi uusi 12,880 kg, -6.35 €/kg, yhteensä -81,788.00 €
4. varastointi 8 kuukautta, 265.29 €/kk, yhteensä 2,122.32 €
5. kuljetukset 3 kpl, 5,660.25 €, yhteensä 16,980.75 €
6. **Kaikki yhteensä 55,781.05 €**

Tarjoushinta ei sisällä arvonlisäveroa (ALV).

Työaika rakennuskausi 2022 sopimuksen mukaisesti. Maksuehdot 30 vrk netto, viivästyskorko on 16 %

Yhteyshenkilö Markus Kalliomaa p. 0400 408 216

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy

Olari Vainokivi  
Projektipäällikkö